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ELŐS ZÓ

Az építőipar fejlődésével, az építésügyi szabályozási környezet folyamatos változásával az építési és üzemel-

tetési folyamat szereplőire egyre összetettebb feladatok hárulnak. Ezen feladatok ellátása - a szakmai  

ismereteken túl - nagymértékben a hatályos jogszabályok, valamint a szabványok alkalmazásán alapul. 

Az építési és üzemeltetési folyamat szereplőinek napi munkájához az építésügyi műszaki irányelvek  

gyakorlati segítséget nyújtanak. 

Bízunk abban, hogy az újjáélesztett és az építési törvényben szabályozott építésügyi műszaki irányelvek  

az építésügy minden területén fontos eszközeivé válnak a minőség biztosításának, és ez által a gazdaság  

fejlődésére hosszútávú hatást gyakorolnak.

Az építésügyi műszaki irányelv az építésügyi szereplőket, az építőipart támogató olyan önkéntesen alkal-

mazható szabályozási eszköz, amely hatékonyan és gyorsan tud válaszolni az iparág külső és belső műszaki, 

valamint gazdasági kihívásaira. 

Az építésügyi műszaki irányelv lényegében módszertan arra, hogy az elvárásokat, követelményeket hogyan 

lehet hatékonyan teljesíteni mindazon területeken, ahol jogszabály, szabvány nem ad, vagy nem teljeskörűen 

ad útmutatást, illetve minden olyan esetben, ahol több szabványt, szabályt kell egyidejűleg alkalmazni.

Az építésügyi műszaki irányelv főbb jellemzői:

 �szakmaiság, közérthetőség;

 �tömörség, könnyen kezelhetőség;

 �egységes tartalmi és formai rend;

 �rendszerezettség;

 �mindenki számára biztosított hozzáférés.

Az építésügyi műszaki irányelvek alkalmazása önkéntes. Azonban abban az esetben, ha műszaki tartalmú 

jogszabályban, szerződésben, illetve ezek mellékleteiben kerül rögzítésre, úgy az kötelező érvényű.

Az építésügyi műszaki irányelvek elfogadását széles körű szakmai egyeztetés előzi meg, annak érdekében, 

hogy a bennük foglaltak szakmai konszenzuson alapuljanak. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az előkészítésében résztvevő szakemberek lelkiismeretes és áldozatos 

munkáját, amely nélkül jelen építésügyi műszaki irányelv nem jöhetett volna létre.

Szintén köszönettel tartozunk az állami szervezetek támogató anyagi és szakmai közreműködéséért. 

Külön köszönet mindazon szakmai szervezeteknek és munkatársaiknak, akik munkájukkal segítették  

az építésügyi műszaki irányelv létrehozását.

ÉMSZB Titkársága
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1.  A L K A L M A Z Á S I  T ERÜ L E T

 

A jelen építésügyi műszaki irányelv a Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv (a továbbiakban: MMT)  

minőségbiztosítási rendszerbe való integrálását és gyakorlati használatát mutatja be a kivitelezés folyamatában. 

Az építésügyi műszaki irányelv jelentős mértékben támaszkodik az MI-04-411-87 „Az építőipari kivitelezési 

munkák műszaki ellenőrzése” című visszavont műszaki irányelvre, az MSZ 18776:1984 „A minőségszabályozás 

fogalom meghatározásai” című visszavont magyar szabványra, az MI-04-410-83 „Irányelvek építőipar és  

az építőanyagipar minőségvédelmére” című építésügyi ágazati műszaki irányelvre, továbbá a gyakorlatban   

a mélyépítési beruházások során eredményesen használt 91/2003. (XII. 16.) GKM rendeletre [11], amely  

az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról 

rendelkezik.

Az építésügyi műszaki irányelv alkalmazása elsődlegesen azon kormányzati magasépítési beruházások  

esetén szükséges, amelyek kivitelezési becsült értéke - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 19. § (2) és (3) bekezdésére is - meghaladja a nettó 700 millió forintot 

és minden egyéb magasépítési kivitelezésnél ajánlott, a beépített termékek és technológiák, munkafolya-

matok, minőségellenőrzésére, valamint nyomon követésére.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [9] 29. § (1) bekezdése  

szerint, pedig kötelező: „Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás esetén  

a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú Mintavételi és 

Megfelelőség-igazolási Tervet készíttet”. Az MMT-t szabályozó külön jogszabály kihirdetéséig, jelen  

építésügyi műszaki irányelvben megfogalmazottak szolgálnak támpontként. 

A jelen építésügyi műszaki irányelvnek nem tárgya a hasonló műszaki szabályozással már rendelkező sajátos 

építményfajták, amelyek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  

(a továbbiakban: Étv.) [1] fogalommeghatározását alapul véve az alábbiak: 

 �közlekedési építmények,

 �  hírközlési építmények,

 �  vízellátási és vízgazdálkodási építmények,

 �  bányászati építmények,

 �  gáz- és olajipari építmények,

 �  közmű- és energiaellátási építmények,

 �  honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági építmények. 
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2.  Á LTA L Á N O S  T U D N I VA L Ó K

 

Az MMT egy olyan részletesen kidolgozott műszaki szabályozó dokumentum, amely a műszaki és minőségi 

követelmények betartása érdekében készül és tartalmazza az „építmény részévé váló összes anyag,  

szerkezet, termék, beépített berendezés” [4] (22. § (2) bekezdés) és ezek beépítésének/kivitelezésének  

munkafolyamataira vonatkozó megfelelőségi követelményeket és a teljes építési folyamatot átfogóan  

elvégzendő vizsgálatok tervét. 

Jogi szabályozás

 �1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, amely általános 

meghatározásokat és követelményrendszert ad az épített környezet kialakításával kapcsolatban,

 �305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó 

harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,

 �275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének  

és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól. 

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. alapján az építménybe betervezett építési termék teljesítményét  

a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja a gyártó által kiállított teljesít-

ménynyilatkozat. A beépítésre, tevékenységre vonatkozó követelményeket pedig jellemzően az adott  

munkanemre vonatkozó szabványok, vagy egyéb szabályozási dokumentumok határozzák meg  

(pl. az MSZ-04-803 szabványsorozat, vagy például egyes most készülő építésügyi műszaki irányelvek stb.). 

Az építési beruházásoknál rendszeresen tapasztalható probléma, hogy a készülő épületszerkezetek,  

építmények nem a terveknek, előírásoknak, szerződésekben rögzítetteknek megfelelő minőségűek.

Kellő részletességű MMT gondos alkalmazásával elkerülhető a szakszerűtlen kivitelezési tevékenység,  

ezáltal biztosítható az alapvető építményekkel kapcsolatos követelmények valamint a szakmai szabályok- és 

előírások betartása.

Az építésügy napjainkban zajló reformjai keretében kitűzött cél az állami és egyéb építési beruházások  

előkészítésének és minőségének javítása, a minőségügyi dokumentáció egységesítése és egyszerűsítése,  

a projekteken az építési folyamatban résztvevők munkájának hatékony kontrollja.

A fenti célkitűzés érdekében az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását 

célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat szerint a közepes és nagy léptékű, közpénz-

ből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások előkészítésére és lebonyolítására  

vonatkozó egységes módszertani rendszer kidolgozása, továbbá a vonatkozó eljárási szabályok  

felülvizsgálata szükséges az építési beruházások minőségének biztosítása érdekében. [10]

Természetesen az állami beruházásokon alkalmazott eredményorientált, költséghatékony, de nem túl  

bonyolult minőségirányítási rendszer egyúttal példaértékű lehet magán befektetők által finanszírozott  

építmények kivitelezéséhez is.
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3.  F O G A L M A K

 

3.1. Általános fogalmak

3.1.1.     Irányítási rendszer

Az irányítási politika és az irányítási célok megfogalmazásához, majd az elfogadott célok hatékony és ered-

ményes módon történő eléréséhez kiépített rendszer. Az irányítási rendszer projektre szabott változata  

a Projekt Irányítási Kézikönyv (lásd 3.2.44. pont).

3.1.2.     Megfelelő termék

Az olyan termék, amely kielégíti a rá vonatkozó követelményeket. [13]

3.1.3.     Megfelelőség

Az előírt követelmények teljesülése. [16]

3.1.4.     Megfelelőségi vizsgálat

Az a vizsgálat, melynek eredményeképpen megállapítható, hogy a vizsgálat tárgya mennyiben felel meg  

a rá vonatkozó követelményrendszernek.

3.1.5.     Minőség

A termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják azok meghatározott és  

elvárt igények kielégítésére vonatkozó képességét (ISO 8402); használatra való alkalmasság; célnak való 

megfelelőség; a vevő igényének való megfelelés; azon jellemző tulajdonságok összessége, mely az ajánlati 

felhívásban rögzített feltételeknek megfelel.

3.1.6.     Minőségbiztosítás

A minőségbiztosítás mindazon tervezett és rendszeres tevékenységek összessége, amelyek szükségesek  

ahhoz, hogy a termék vagy szolgáltatás a megadott minőségi követelményeket kielégítse. A minőségügyi 

rendszeren belül működik egy adott tevékenység minőségbiztosítási rendszere, és ez a „biztosítéka” annak, 

hogy a tevékenység eredménye a minőségi követelményeknek megfelelő legyen.

3.1.7.     Minőségi követelmény

Egy termék, folyamat vagy rendszer saját jellemzőire meghatározott követelmény.

3.1.8.     Minőségpolitika

A gazdaságpolitika azon része, amely a termék vagy a szolgáltatás minőségére vonatkozó alapvető célki-

tűzéseket, fő feladatokat tartalmazza. [13]

3.1.9.     Minőség szabályozása

A minőségszabályozás a minőségi követelmények teljesítése érdekében alkalmazott operatív módszerek  

és tevékenységek összessége. 
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3.1.10.     Mintavétel

Adott sokaságból, válogatás nélkül, vagy valamilyen szempont szerint meghatározott mennyiségnek vizsgá-

lat céljára történő kiemelése. A mintavétel megbízható végrehajtásának módjáról a vonatkozó szabványok, 

műszaki irányelvek, szabályzatok, műszaki előírások intézkednek. Az MMT ezek figyelembevételével készül. 

3.1.11.     Szolgáltatás, tevékenység minősége

Szakmai szabályokban, előírásokban meghatározott követelmények összessége.

3.1.12.     Termék minősége

A termék olyan tulajdonságainak összessége, amelyek alkalmassá teszik meghatározott szükségletek  

kielégítésére a rendeltetésének megfelelően. [14]

3.2. Építőipari minőséggel és a beruházás folyamatával kapcsolatos, az MMT folyamatának  
 lényeges fogalmai

3.2.1.     Alapvető jellemzők

Az építési termék azon jellemzői, amelyek az építményekre vonatkozó alapvető követelményekkel függnek 

össze. [7]

3.2.2.     Alapvető követelmények

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott - 

építményekkel szemben támasztott - alapvető követelmények: [6: 2. § (9)]

 �az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

 �a tűzbiztonság, 

 �a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

 �a biztonságos használat és akadálymentesség, 

 �a zaj és rezgés elleni védelem, 

 �az energiatakarékosság és hővédelem, 

 �az élet- és vagyonvédelem, valamint 

 �a természeti erőforrások fenntartható használata. [12: 50. § (3)]

3.2.3.     Alvállalkozó

Az alvállalkozó-kivitelező, a megrendelő vállalkozó kivitelezővel kivitelezési szerződést kötő vállalkozó-kivitelező: [4]

„Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesíté-

sében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  

a)  azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b)  a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
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c)  építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.” [2]

3.2.4. Anyagbemutatás (AB)

A tervező által előírt anyag/építési termék bemutatása. Jóváhagyók: műszaki ellenőr, megrendelő.  

Tartalmára vonatkozóan bővebben lásd 4.1.2.1. pont.

3.2.5. Anyagmegfeleltetés (AM)

Nem a tervező által előírt anyag/építési termék műszaki egyenértékűségének bemutatása és tervező általi 

jóváhagyása. Jóváhagyók: tervező, műszaki ellenőr, megrendelő. Tartalmára vonatkozóan bővebben lásd: 

4.1.2.1. pont.

3.2.6. Átadás-átvételi eljárás

„Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. 

A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére 

az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának  

és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti  

hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket.” [4: 32. § (1)]

„A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező  

közötti kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a szerződésben 

és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelmények-

nek és jellemzőknek.” [4: 32. § (2)]

3.2.7. Átadás-átvételi dokumentáció (ÁD)

„A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesí-

tésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét  

követően a fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az építési munkaterületet, továbbá átadja minden 

olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető számára a rendeltetésszerű 

és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel, vagy az egyszerű 

bejelentés alapján végzett építési tevékenység hatósági bizonyítványának, valamint az egyszerű bejelentéshez 

kötött építési tevékenységek esetén a hatósági bizonyítvány megkéréséhez szükséges. [4: 33. § (1)]

„Az (1) bekezdésben foglalt dokumentációk összeállításában a kivitelezési dokumentáció tervezője,  

az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő alvállalkozó kivitelezők és a beszállítók - a saját  

tevékenység ellátáshoz dokumentumok átadásával - kötelesek együttműködni.” [4: 33. § (2)]

A műszaki átadás-átvételi dokumentáció vagy megvalósulási dokumentáció tartalmazza a megvalósulási 

terveket, illetve az építménybe beépítésre került egyes szerkezetekre, elemekre, anyagokra - beleértve  

az épületgépészeti és épületvillamossági anyagokat és berendezéseket -, építési termékekre, a vonatkozó 

szerződés, jogszabály és szabvány szerinti megfelelőségigazolást a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr 

által meghatározott rendszerben. További tartalmi elemeivel kapcsolatban az építőipari kivitelezési  

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet ad útmutatást.
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3.2.8. CE jelölés

Amennyiben az építési termékre vonatkozik egy harmonizált műszaki előírás, akkor a gyártó köteles  

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet - CPR (Construction Products Regulation) rendelet 

szerinti teljesítménynyilatkozatot kiállítani és a CE jelölést elhelyezni a 2013. július 1. után forgalomba  

hozott termékeihez. A CE jelölés elhelyezésével a gyártók felelősséget vállalnak, hogy az építési termék 

megfelel a teljesítménynyilatkozatban szereplő teljesítménynek, valamint az uniós harmonizációs jogszabá-

lyokban megállapított valamennyi alkalmazandó követelménynek.

A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a CE jelölés az egyetlen olyan jelölés, amely 

tanúsítja, hogy az építési termék megfelel a teljesítménynyilatkozatnak és az uniós harmonizációs jogszabá-

lyok értelmében alkalmazandó követelményeknek (ugyanakkor más jelölések is alkalmazhatók,  

amennyiben elősegítik az építési termékek felhasználóinak jobb védelmét, és a meglévő uniós harmonizá-

ciós jogszabályok nem rendelkeznek róluk).

3.2.9. Egyedi műszaki dokumentáció 

„Annak igazolására szolgáló dokumentáció, hogy a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére 

szolgáló alkalmazandó rendszeren belüli módszereket más módszerekkel helyettesítették, feltéve, hogy  

az e módszerekkel nyert eredmények megfelelnek a vonatkozó harmonizált szabvány szerinti vizsgálati 

módszerekkel nyert eredményeknek”; [7: 2cikk 15. pont]

3.2.10. Egyedi termék 

Nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és legyártott építési termék, amely 

egyetlen, beazonosítható építménybe kerül beépítésre. [6]

3.2.11. Elvárt műszaki teljesítmény 

Az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely az építményre vonatkozó alapvető követelmé-

nyek teljesüléséhez szükséges, valamint a terméktulajdonsághoz kapcsolódó elvárt szint, osztály vagy  

leírás. [6]

3.2.12. Építési műszaki ellenőr

Az építtető helyszíni megbízottja/képviselője, aki az építtető, beruházó képviseletében az építési-szerelési 

munka folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével segíti az építési beruházást. Feladatát az Étv.  

és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet határozzák meg. 

3.2.13. Építési termék 

Bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe 

vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek 

az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét. [7]

3.2.14. Építési termék teljesítménye 

A termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, szintekkel, osztályokkal, illetve leírással kifejezett  

teljesítménye. [7]
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3.2.15. Építési napló 

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági  

eljárásban felhasználható, írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti 

építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait és a munka menetére,  

megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. [4]

3.2.16. Építmény 

Az épület és műtárgy gyűjtőfogalma. [7]

3.2.17. Építtető 

Az Étv. és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari  

kivitelezési tevékenységről szabályozza feladatait, az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez és 

folytatásához szükséges engedélyek jogosultja.

3.2.18. Épületszerkezetek 

Az építmények önálló rendeltetésű alkotóelemei, amelyek lehetnek új építés vagy felújítás eredményei,  

illetve takartak vagy takaratlanok.

3.2.19. Európai értékelési dokumentum 

A műszaki értékelést végző szervek európai szervezete által az európai műszaki értékelés kiadása céljából 

elfogadott dokumentum. [7]

3.2.20. Európai műszaki értékelés (ETA-European Technical Assessment) 

Az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői vonatkozásában a megfelelő európai értékelési 

dokumentummal összhangban végzett dokumentált értékelése. [7]

3.2.21.  Fedvényterv (FT)

A fedvénytervek módosított tervek. A kivitelezés előtt vagy annak során, de az építés megkezdése előtt  

elfogadott (az építési engedélyezési) tervhez képest végzett változtatás esetén tervmódosításról beszélünk. 

Ez rendszerint néhány szakági tervet vagy a tervdokumentációnak csak néhány tervlapját érinti. A módosí-

tott tervlap, ha az alapján valósul meg a kivitelezés, megvalósulási tervként is funkcionálhat. [18] 

A vonatkozó szerződés határozza meg kinek (megrendelő vagy kivitelező) mi a feladata.

3.2.22. Felek 

A vállalkozási és megbízási szerződések szerződői; megbízó/megrendelő, tervező, műszaki ellenőr (beruhá-

zás lebonyolító), és a vállalkozó/kivitelező.

3.2.23. Felelős műszaki vezető (FMV)

Az Étv. és a vonatkozó kormányrendeletek szabályozzák feladatait. Az építőipari kivitelezési tevékenységről 

szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § szerint az építési munkaterületen végzett építési-szerelési 

munkát - a (8) bekezdésben foglaltak kivételével - felelős műszaki vezető irányítja. Feladatai közé tartozik 

többek között a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a minőségi vizsgálatok és mintavé-
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telek elvégeztetése, az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való  

közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele.

3.2.24. Forgalmazó 

Az értékesítési láncban a gyártótól vagy importőrtől eltérő természetes vagy jogi személy, aki forgalmazza 

az építési terméket. [7]

3.2.25. Importőr

Az Európai Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó építési 

terméket hoz forgalomba az európai uniós piacon. [7]

3.2.26. Gyártmányterv (GYT)

Gyártmánytervnek nevezzük azt a tervdokumentációt, amely az épületbe beépítésre kerülő, de jellemzően 

üzemi körülmények között előzőleg elkészítendő szerkezetek vagy berendezések gyártásához készül. Ezek  

a tervek az adott termék gyártástechnológiájához igazodnak és a gyártáshoz, illetve szereléshez szükséges 

részletességűek. A vonatkozó szerződés határozza meg kinek a feladata. Általában nem az építtető készítteti, 

hanem a kivitelező bízza meg a tervezőt, ha úgy látja, hogy a szerkezet legyártásához az egyes elemeket  

is meg kell tervezni. 

A gyártmányterv az építész-tervek (pl. alaprajz, metszetek, fedélszékterv, nyílászáró konszignáció) alapján 

készül olyan léptékben, amely az adott szerkezet megértéséhez, szabásához, gyártásához, összeállításához 

szükséges. Például épület- és bútorasztalos termékekhez 1:10 - 1:1, vagy akár nagyobb pl. 2:1 méretarány-

ban készítik a rajzokat. Az elem valósággal azonos méretben való lerajzolásának előnye az is, hogy  

a szerkezet kritikus pontjai már a tervlapokon kiderülnek, így az adott elem a megfelelő kialakítással  

készülhet el. [17]

3.2.27. Gyártó

Az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye 

alatt egy ilyen terméket terveztet vagy gyártat és értékesít. [7]

3.2.28. Hagyományos vagy természetes építési termék

Ismert és gyakorolt hagyományos eljárással előállított, az előállítás körzetében helyi felhasználásra szánt, 

fa, terméskő, föld, agyag, vályog, nád, szalma és más természetes vagy növényi anyagok és az ezekből  

jellemzően nem sorozatban gyártott építési termékek.

3.2.29. Harmonizált műszaki előírások

A harmonizált szabványok és európai értékelési dokumentumok. [7]

3.2.30. Harmonizált szabvány 

A 98/34/EK Európai parlament és a Tanács irányelve (1998. június 22.) a műszaki szabványok és szabályok 

terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról I. mellékletében felsorolt valamelyik európai 

szabványügyi testület által, ugyanezen irányelv 6. cikkének megfelelően a Bizottság kérelme alapján  

elfogadott szabvány. [7]
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3.2.31. Jóváhagyás

Az építési beruházással kapcsolatos műszaki dokumentumnak a megbízó/megrendelő és megbízó/ 

megrendelő képviselője által történő elfogadása, engedélyezése.

3.2.32. Készlet

Egyetlen gyártó által, legalább két külön elemből álló együttesként forgalomba hozott építési termék, 

 amelyet össze kell szerelni ahhoz, hogy az építménybe be lehessen építeni. [7]

3.2.33. Kivitelező - Vállalkozó kivitelező 

Az az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként végző vállalkozó, aki  

a kivitelezői láncolatban elfoglalt helye és szerződés szerinti pozíciója alapján fővállalkozó-kivitelező,  

megrendelő vállalkozó-kivitelező vagy alvállalkozó-kivitelező lehet. 

„Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően -  

a vállalkozó-kivitelező akkor vállalhat, ha

a) a vállalkozó-kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a vállalkozó-kivitelezőre vonatkozóan  

      tartalmazza a vállalt tevékenységet, és

b)  a vállalkozó-kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz.” [4: 12. §]

3.2.34. Laborbemutatás (MD)

Tartalmazza a labor akkreditálási okiratát, az akkreditált vizsgálatokkal együtt (részletező okirat) és azt, hogy 

mely vizsgálatokra lesz bevonva az aktuális projekten. A Műszaki dokumentáció (MD) keretein belül kell  

benyújtani jóváhagyásra (lásd még 3.2.40. pont).

3.2.35. Lényeges terméktulajdonság

Az építési termék olyan teljesítménye, amely a termék tervezett felhasználása során az építményben való 

elhelyezkedés, az épületszerkezeti szempontból betöltött szerep és a környezeti hatások figyelembevétele 

mellett az alapvető követelmények teljesülése szempontjából meghatározó és a megfelelő termék kiválasz-

tásához nélkülözhetetlen. [6]

3.2.36. Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv (MMT)

Egy olyan részletesen kidolgozott műszaki szabályozó dokumentum, amely a műszaki és minőségi  

követelmények betartása érdekében készül és tartalmazza az „építmény részévé váló összes anyag,  

szerkezet, termék, beépített berendezés” (az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése) és ezek beépítésének-kivitelezésének munkafolyamataira vonatkozó 

megfelelőségi követelményeket és a teljes építési folyamatot átfogóan elvégzendő vizsgálatok, illetve  

ellenőrzések tervét. Ahol alkalmazása előírás, ott az építéshelyi munkavégzés jóváhagyott Technológiai  

utasítás (TU) és MMT nélkül nem kezdhető.

3.2.37. Minőségbiztosítási eljárásrend (MBE)

A Minőségbiztosítási eljárásrend célja a projekt folyamatainak nyomon követhető dokumentálása továbbá, 

hogy a kivitelezésben résztvevő szereplők az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
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Korm. rendeletben megadott feladataikat utólag is igazolható módon teljesítsék. Szabályozza az ehhez 

szükséges folyamatokat és megadja azon alapdokumentumokat, amelyekkel a feladatok igazolhatók.  

Elősegíti az ellenőrzését, hogy az adott projekt kivitelezési munkái, a jóváhagyott kiviteli terveknek, a vonat-

kozó szabványoknak és gyártói előírásoknak megfelelően, szerződés szerint készülnek, továbbá nyomon  

követi a beépítendő termékekre vonatkozó, az építési termék építménybe történő betervezésének és  

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.)  

kormányrendelet teljesülését is. Az MBE a kivitelezés munkáinál minden kivitelezőre, alvállalkozóra és  

közreműködőre kötelező érvényű. Időbeni érvényessége a projekt teljes megvalósítására kiterjed a munka-

terület átvételétől kezdődően a kivitelezésen át az átadásig, illetve az üzembe helyezésig, a garanciális 

munkák befejezésével és teljesítés igazolásával bezárólag.

3.2.38. Minősítés, Megfelelőség-igazolás

A szervezetek, személyek, eszközök, anyagok, gyártási módszerek, technológiák, rendszerek, rendszerele-

mek, vizsgálatok vagy eljárások alkalmasságának elbírálása a létesítmény biztonságával kapcsolatban,  

illetve funkciók betöltésére történő jóváhagyást tartalmazó döntés megalapozása céljából.

3.2.39. Minőség(azonosság)i Bizonyítvány

A termékek megfelelő minőségét bizonyító dokumentum, amelyet a gyártó köteles kiállítani. Betonacél 

esetén a teljesítmény nyilatkozat minden esetben kiegészítendő a beépítendő betonacél adagszámára  

vonatkozó MSZ EN 10204 2.2 típus szerinti Minőségazonossági Bizonyítvány, vagy az MSZ EN 10204 3.1  

típus szerinti Szakértői Minőségi Bizonyítványokkal. 

3.2.40. Műszaki dokumentáció (MD)

Minden olyan a kivitelezés során előforduló műszaki dokumentáció, amely a szakszerű beépítést és annak 

körülményeit hivatott alátámasztani és nem AB/AM/TU/MMT/GYT/FT. Ilyen például: laborbemutatás,  

beton/betonacélüzem bemutatás, daruállítási dokumentáció, részátadási dokumentáció, Projekt Irányítási 

Kézikönyv stb. (lásd 4.1.2.3. pont).

3.2.41. Műszaki egyenértékűség 

A Kbt. 3. § 30. pont szerint létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki paramétere, 

amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is teljesítheti.

A kivitelezés során a tervekben megadott anyagoktól, szerkezetektől való eltérés esetén, műszakilag  

egyenértékű, vagyis a tervező által megadott anyag teljesítményével azonos vagy jobb teljesítményű anyag 

építhető be. Az egyenértékűség elfogadásához építtetői (műszaki ellenőri) és tervezői ellenjegyzés szükséges. 

A dokumentum formája az AM (lásd 4.1.2.1. pont).

3.2.42. Nemmegfelelőség

Egy vagy több követelmény nem teljesülése [15]. Mértékéhez igazodva bontás és újrakészítés, javítás vagy  

értékcsökkenés alkalmazása indokolt. A nemmegfelelőségek eljárás rendjét a Projekt Irányítási Kézikönyv 

tartalmazza, továbbá egyedileg felülvizsgálandó a megfelelő műszaki megoldás alkalmazása az építési  

műszaki ellenőr, tervező, illetve amennyiben szükséges, külső szakértő bevonásával.
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3.2.43. Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) 

Olyan műszaki előírás, amely a sorozatban gyártott építési termékre vonatkozó más műszaki előírás  

hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma, szintek, osztályok vagy leírás megadásával 

tartalmazza a termék tervezett felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvető jellemzőket, 

továbbá meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert.  

Egyike a teljesítménynyilatkozat alapját képező dokumentumoknak (az adott építési termékre vonatkozó 

más műszaki előírás hiányában). [6]

3.2.44. Projekt Irányítási Kézikönyv (PIK)

A vállalat irányítási rendszerének (lásd 3.2.37. pont) az aktuális projektre szabott eljárás rendje, amely  

tartalmazza minőségbiztosítással kapcsolatos követelményeket is. 

3.2.45. Szabvány

„A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki 

(technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és 

ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával  

a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.” [3: 4. § (1)]

3.2.46. Technológiai utasítás (TU)

Meghatározza egy építési tevékenység szabatos végrehajtását és a végrehajtáshoz szükséges követelmé-

nyeket, személyzetet. A TU előírja, hogy az adott szerkezeti elem miként, milyen munkaeszközzel, géppel  

és sorrendben kerül kivitelezésre, tartalmazza a vonatkozó jogszabályi és szabványi, valamint egyéb  

szabályozási előírásokat. A technológiai utasítás alapja a műszaki dokumentációnak, a termelés irányításá-

nak és a munkavégzésnek. A TU egy adott szerkezetre az építési műveletek sorrendjében, a munka  

elvégzésére vonatkozó technológiai paraméterekre - kihangsúlyozva a munka-, egészség-, környezet- és tűz 

elleni védelem vonatkozó előírásait - a gyártói előírásokat is figyelembe véve ad pontos utasításokat.

3.2.47. Teljesítménynyilatkozat 

Az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék teljesítményét  

a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja. Teljesítménynyilatkozatot kizáró-

lag a gyártó állíthat ki (forgalmazó nem). A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget vállal 

azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. [7]

3.2.48. Termékre vonatkozó műszaki előírás

A teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú alapdokumentuma, amely lehet harmonizált európai szabvány, 

európai műszaki értékelés, vagy ennek hiányában nem harmonizált európai szabvány, más magyar  

szabvány, Magyarország területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés vagy hatályos építőipari műszaki 

engedély*. [6]

* 2018. 07. 01. után már nincs hatályos építőipari műszaki engedély (ÉME)
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3.2.49. Terméktípus 

Meghatározott alapanyagok kombinációjából vagy más elemek felhasználásával, egy bizonyos gyártási  

folyamat eredményeként előállított építési termék, amely az alapvető jellemzőivel összefüggésben tipikus 

teljesítményszintekkel vagy osztályokkal jellemezhető. [7: 2.cikk 9. pont]

3.2.50. Tervezett felhasználás 

Az építési termék gyártója által meghatározott az építési termékre vonatkozó rendeltetés

3.2.51. Tervező

Az a szervezet vagy személy, aki a tevékenysége kompetenciájára vonatkozó jogosultsági engedéllyel  

rendelkezik és az Étv. 32. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervezési tevékenysége során,  

építmény, építményrész, építmény-együttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, 

helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához 

szükséges építészeti-műszaki tervdokumentációt elkészíti. [7]

3.2.52. TU/MMT mátrix

Jól átgondolt, a kivitelezés egymásra épülő folyamataival sorszámozott rendszer, főbb munkanemenként 

(pl.: szerkezetépítés, közmű építés, gépészet stb.), alábontva a részletes munkanem alcsoportokkal (minta 

az 1.2. TU/MMT mátrix minták mellékletben).

  4 .    K Ö V E T E L M É N Y R E N D S Z E R

 

4.1     Általános követelmények, irányelvek az MMT kidolgozásához

Az MMT egy olyan részletesen kidolgozott műszaki szabályozó dokumentum, amely a műszaki és minőségi 

követelmények betartása érdekében készül és tartalmazza az „építmény részévé váló összes anyag,  

szerkezet, termék, beépített berendezés” [4: 22. § (2)] és ezek beépítésének/kivitelezésének munkafolya-

mataira vonatkozó megfelelőségi követelményeket, a teljes építési folyamatot átfogóan elvégzendő  

vizsgálatok, illetve ellenőrzések tervét. Ahol alkalmazása előírás, ott az építéshelyi munkavégzés TU  

és MMT nélkül nem kezdhető.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint a kivitelező felelős 

műszaki vezetőjének (a továbbiakban: FMV) feladata: „a kivitelezés során a minőségi követelmények bizto-

sítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása, a minőségi vizsgálatok és 

mintavételek elvégeztetése”. Így az MMT-ben foglaltak megvalósításáért a kivitelező FMV-je felel. Az FMV  

a minőségbiztosítási követelmények betartása érdekében szükséges dokumentumok elkészítését és  

végrehajtását delegálhatja az erőforrások biztosítása mellett.

4.1.1. Az MMT elkészítésének határideje

Az MMT-t az ajánlatadáskor a kivitelező készíti el az ajánlata részeként olyan kidolgozottsági szinten, amely 

megadja az ajánlat tartalmát anyag, szerkezet, mennyiség vonatkozásában és minimális módosításokkal 

már alkalmas a kivitelezés megkezdéséhez. Ez az előzetes MMT a szerződés mellékletét kell, hogy képezze. 
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Mivel általában közbeszerzés hatálya alá tartozó munkákról van szó, az ajánlati felhívásban célszerű rögzíteni 

az ajánlatkérő követelményeit, elvárásait is az MMT-vel kapcsolatban. 

Az MMT-ben foglaltaktól eltérni bármelyik fél javaslatára csak a tervező és az építtető/építtető képviselőjének 

(műszaki ellenőr/mérnök) írásbeli engedélyével lehet. Az eltérés újabb verziójú MMT benyújtását teszi 

szükségessé. Az elfogadott (jóváhagyott) példányt fel kell tölteni az e-naplóba. Az MMT módosításait az  

alvállalkozók felé jelezni és dokumentálni szükséges. Ezért az MMT menet közbeni módosításait célszerű 

kerülni és folyamatát a projektre vonatkozó minőségbiztosítási eljárásrendben szabályozni szükséges.

A végleges, az építtető vagy építtető képviselője által is elfogadott/jóváhagyott MMT-nek a kivitelezés  

során, legkésőbb az adott szerkezeti elem építésének megkezdéséig rendelkezésre kell állnia. Építéshelyi 

munkavégzés jóváhagyott, érvényes TU/MMT megléte, helyszíni illetékesek hozzáférhetőségének  

biztosítása (e-napló) nélkül nem kezdhető meg.

4.1.2. Az MMT alapdokumentumai

Az MMT a mindenkori projektre vonatkozó minőségbiztosítási rendszernek a része. A minőségbiztosítás  

folyamatait a Minőségbiztosítási eljárásrend (MBE) tartalmazza. Az MMT elválaszthatatlan részét képezik  

az alábbi alapdokumentumok, amelyek egyben az MBE alapdokumentumai is:

 �  Anyagbemutatás (AB),

 �  Anyagmegfeleltetés (AM),

 �  Technológiai utasítás (TU),

 �  Műszaki dokumentáció (MD).

4.1.2.1.   Az Anyagbemutatással/Anyagmegfeleltetéssel kapcsolatos előírások

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerint 

az FMV feladata: 

„o) annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban  

meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön 

beépítésre és a szakszerű beépítés ellenőrzése;

p) az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt 

építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési ter-

mék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.”

A kivitelező feladata: „az építési tevékenység megvalósítása során legalább a kivitelezési dokumentációban 

meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező építési termék beépítése”.

Az építési műszaki ellenőr feladata: a „13. § (3) bekezdés o) - p) pontjában foglaltak teljesülésének  

ellenőrzése” továbbá „a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése”. 

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazo-

lásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az építési 

termék - a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével - az építménybe akkor építhető be, ha termék  

teljesítményét a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek 
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esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy  

b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti teljesít-

ménynyilatkozat igazolja.

Mindezek teljesülése érdekében a beépítésre kerülő termékekről Anyagbemutatási, illetve Anyagmegfelel-

tetési dokumentáció készül, megelőzve ezzel a későbbi nemmegfelelőségeket és vitás helyzeteket.  

A kivitelezés során a tervező által kiírt összes építési termék, beépítendő anyag műszaki dokumentációja 

benyújtandó AB (eredeti terv szerinti termék) vagy AM (kiváltás) formájában.

Az AB/AM beadása mindig megelőzi a vonatkozó TU és MMT beadását, vagy sürgős esetben egyszerre  

történik a jóváhagyásra való benyújtás. A TU és MMT csak a vonatkozó AB/AM jóváhagyása után fogadható 

el. Az AB/AM-et a kivitelező ésszerű határidőn belül nyújtja be jóváhagyásra, hogy a beépítés az ütemterv-

nek megfelelően biztonsággal megkezdhető legyen. A konkrét határidőket a vonatkozó projekt szerződése, 

illetve a MBE tartalmazza.

Anyagbemutatás (AB)  - a tervező által előírt anyag bemutatása, amely az alábbiakat tartalmazza:

 �  egy előlapot kiértékelő lappal, amelyen megtalálható a tervező kiírása (költségvetés vagy terv szerinti 

megnevezés), és hogy a bemutatott anyag milyen paraméterei felelnek meg a kiírásnak;

 �  építési termék esetén (275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti) teljesítménynyilatkozatot, 

termékleírást (műszaki adatlap), biztonsági adatlapot (amennyiben releváns);

 �  nem építési termék esetén, gyártói termékleírást (műszaki adatlap), gyártói nyilatkozatot, EU 

megfelelőségi nyilatkozatot (CE-t), biztonsági adatlapot (amennyiben releváns) stb.;

 �  egyedi termék esetén kiegészítendő a vonatkozó FMV nyilatkozattal is;

 �  amennyiben bírálattal kerül elfogadásra/jóváhagyásra, úgy dokumentum része maga a bírálat is 

(kinyomtatva becsatolandó az előlap mögé).

Jóváhagyók: műszaki ellenőr, megrendelő

Anyagmegfeleltetés (AM) - a nem a tervező által előírt anyag (ide értendőek a költségvetésből kimaradt 

tételek is) egyenértékűségének bemutatása és tervező általi jóváhagyása, amely tartalmaz:

 �  egy előlapot kiértékelő lappal, amelyen megtalálható a tervező kiírása (költségvetés vagy terv szerinti 

megnevezés), és hogy a bemutatott anyag miért egyenértékű a tervezettel;

 �  építési termék esetén: a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) 

Korm. rendelet szerinti teljesítménynyilatkozatot, a kiváltandó, illetve a beépítendő anyagról (a 

kiváltandó anyagé a teljesítmény adatok összehasonlítása érdekében szükséges) termékleírást 

(műszaki adatlapot), biztonsági adatlapot (amennyiben releváns);

 �  nem építési termék esetén: gyártói termékleírást (műszaki adatlapot), gyártói nyilatkozatot, CE-t; 

biztonsági adatlapot (amennyiben releváns) stb.;

 �  egyedi termék esetén kiegészítendő a vonatkozó FMV nyilatkozattal is;

 �  amennyiben bírálattal kerül elfogadásra/jóváhagyásra, úgy dokumentum része maga a bírálat is 

(kinyomtatva becsatolandó az előlap mögé).
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Jóváhagyók: tervező, műszaki ellenőr, megrendelő (továbbiakat lásd még: 3.2.41. pont).

A rendszerben beadott anyagokhoz, nem kell külön-külön előlapot generálni. Egy előlap szükséges,  

amelyen azonosítható a rendszer, mögötte pedig tartalomjegyzék, hogy mit tartalmaz az anyag.

Egy anyagot egyszer kell benyújtani jóváhagyásra, miután megtörtént a jóváhagyás további  

dokumentumokban elég csak a dokumentum számára és a jóváhagyásra hivatkozni.

4.1.2.2.   A Technológiai utasításokkal kapcsolatos előírások

A TU meghatározza egy építési tevékenység szabatos végrehajtását és a végrehajtáshoz szükséges követel-

ményeket, személyzetet. A technológiai utasítás előírja, hogy az adott szerkezeti elem miként, milyen  

munkaeszközzel, géppel és sorrendben kerül kivitelezésre, tartalmazza a vonatkozó jogszabályi és szabvá-

nyi, valamint egyéb szabályozási előírásokat. A technológiai utasítás alapja a műszaki dokumentációnak,  

a termelés irányításának és a munkavégzésnek. A technológiai utasítás egy adott szerkezetre az építési  

műveletek sorrendjében, a munka elvégzésére vonatkozó technológiai paraméterekre - kihangsúlyozva  

a munka, -egészség, -környezet, -tűz elleni védelem vonatkozó előírásait - ad pontos utasításokat.

Az adott munkanemre vonatkozó TU a fentieken felül, legalább az alábbiakat tartalmazza:

 �  a releváns kivitelezői műszaki személyzet (FMV, projekt vezető, építésvezető, művezető) megnevezését 

(amely céget képviselik, beosztás, név, mobilszám);

 �  a vonatkozó tervszámokat, törvényeket, rendeleteket, előírásokat, szabványokat;

 �  a munkafolyamatok sorrendjét;

 �  a munkafolyamatok szabatos leírását;

 �  az alkalmazott anyagokat (AB/AM sorszám megadásával), gépeket, személyzetet,

 �  munkavédelmi fejezetet;

 �  munkavédelmi felelős megadása (név, elérhetősége);

 �  elsősegély, baleset esetén értesítendők fejezet aktualizálását a projektre;

 �  környezetvédelmi fejezetet;

 �  tűzvédelmi fejezetet, a tűzvédelmi felelős megnevezésével, telefonszámának megadásával;

 �  amennyiben bírálattal kerül elfogadásra/jóváhagyásra, úgy dokumentum része maga a bírálat is 

(kinyomtatva becsatolandó).

4.1.2.3.   A Műszaki dokumentációkkal kapcsolatos előírások

A Műszaki dokumentáció (MD): minden olyan a kivitelezés során előforduló műszaki dokumentáció, amely 

a szakszerű beépítést és körülményeit hivatott alátámasztani és nem AB/AM/TU/MMT/GYT/FT;  

pl.: laborbemutatás, beton/betonacélüzem bemutatás, daruállítási dokumentáció, részátadási  

dokumentáció, Projekt Irányítási Kézikönyv stb.
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Ezen dokumentációk tárgya igen szerteágazó lehet ezért, tartalmukra vonatkozóan nincs konkrét előírás, 

minden olyan dokumentumot tartalmazzon, amely a megfelelőséget igazolja, hogy melyek ezek az alábbi 

példákkal kívánjuk szemléltetni:

Laborbemutatás: tartalmazza a labor akkreditálási okiratát, az akkreditált vizsgálatokkal együtt (részletező 

okirat) és hogy mely vizsgálatokra lesz bevonva az aktuális projekten. MD keretein belül kell benyújtani  

jóváhagyásra.

Beton/betonacélüzem bemutatás: legalább a következőket tartalmazza: beton/betonacélüzem leírása  

(műszaki alapadatok, távolság az építési helytől stb.); betonüzem téliesítése (hogyan történik); telephe-

lyengedély; mérlegkalibrálások; betonszállító minta (az összes MSZ 4798:2016 szerinti kötelező adattal); 

teljesítménynyilatkozat; érvényes ÜGYE tanúsítás; vizsgáló laboratórium akkreditálási okirata; vízminőség 

igazolása (vezetékes víz számla).

Daruállítás: legalább a következőket tartalmazza: darukönyv szkennelt másolata (feltünteti a gyártási  

számot, teherbírást, gyártót, gyártás évét üzembentartót, üzemeltetőt, karbantartót); organizációs tervlap 

(jelölve van a daru helye, a gémkinyúlás és a teherbírás); megbízási nyilatkozat (a daru tulajdonosa megbíz-

za a darut kezelőt); darualap vasalási terve; darualap szintezési jegyzőkönyve; vonatkozó beton/betonacél 

és betonszállítók, betonozási napló, beton próbakocka törési jegyzőkönyv másolatai; alépítmény kivitelezői 

és terhelhetőségi nyilatkozat (a kivitelező nyilatkozik, hogy az alap terhelhető, teherviselő. A daru  

szerelésének megkezdése előtt kiállítandó); a toronydaru műszaki adatait tartalmazó leírás (műszaki  

katalógus másolata, stb.); gépkezelői bizonyítvány másolata; gépkönyv; darulánc minősítés; veszélymentes 

üzemeltetési szabályzat; időszakos gépvizsgálati jegyzőkönyv; időszakos biztonsági felülvizsgálat  

jegyzőkönyve; munkavédelmi üzembe helyezés elrendelésének jegyzőkönyve (elrendeli az üzemeltető, 

munkavédelmi szakember a daru végleges üzembe helyezését, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény 21. §-a szerint); érintésvédelmi minősítő irat; EK megfelelőségi nyilatkozat; villámvédelmi mérési 

jegyzőkönyvek; kockázatértékelés; mentési terv; emelési terv.

4.1.2.4.   A Műszaki átadás-átvételi dokumentációkkal kapcsolatos előírások

A műszaki átadás-átvételi, vagy megvalósulási dokumentáció az MMT-ben és jogszabályokban megadott 

megfelelőségigazoló dokumentumok összesége.

A jogszabályi előírásoknak nem feladata a műszaki átadás-átvételi dokumentáció konkrét struktúrájának 

megadása, ezért a szakmai gyakorlatban már bevált a 1.4. mellékletben található listát javasolt alkalmazni.

A dokumentációt az alábbiak figyelembevételével célszerű összeállításánál:

 �valamennyi dokumentációt szerződés szerinti nyomtatott és elektronikus példányban (megrendelő, 

üzemeltető, műszaki ellenőr, hatóság) kell átadni megrendelőnek, amelyből az egy eredeti példány 

marad a megrendelőnél;

 �  a dokumentációt szakmai munkanemi bontásban, alvállalkozónként célszerű összeállítani;

 �  az egyes munkanemenkénti dossziék tartalmi és formai követelményei: A beadott anyagokat 

egységesen, szakáganként azonos színű A/4 méretű kétkapcsos gyűrűs iratrendezőben és egységes 

külső feliratozással ellátva kell átadni (a nyomonkövethetőség érdekében a mappa rendszer folyamatos 

sorszámozást kap, amelynek részletezését külön tartalomjegyzék tartalmazza);
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 �  a külső feliratozásnak tartalmaznia kell információt a beruházásra, projektelemre, az érintett 

szakterületre és a mappa sorszámára vonatkozólag. A dossziék tartalmát számozott és téma szerinti 

tartalomjegyzékben felsorolva annak megfelelő felirattal ellátott fejezet elválasztó betétlapokkal kell 

összeállítani. Az I. számú dossziénak a teljes átadási dokumentáció tartalomjegyzékét tartalmaznia 

kell, a vonatkozó mappasorszámok megadásával együtt.

4.2.    Sajátos követelmények és szempontok

Az MMT-t olyan részletességgel kell kidolgozni, hogy abból az építés helyszínén - szabványok, műszaki  

értékelések és egyéb műszaki előírások további vizsgálata, valamint számítási műveletek elvégzése nélkül  

is - megállapítható legyen a mintavétel módja, a szükséges vizsgálatok és mérések mennyisége, az elkészí-

tendő ellenőrző próbatestek, próbadarabok darabszáma, a vizsgálati eredmények értékelésének és  

megfelelőségigazolásának módja.

Az MMT kidolgozása során kivitelezőnek meg kell adnia a vonatkozó műszaki előírások alapján, hogy melyik 

szerkezetet mikor, mely építési fázisban, hogyan, milyen gyakran kell ellenőrizni, mikor kell megfelelőséget 

értékelni és mi alapján minősül beépíthetőnek.

Az MMT a vonatkozó TU alapján készül és együtt kezelendő, ezen dokumentumok az építési folyamat  

valamennyi résztvevőjére vonatkoznak (az alvállalkozókat is beleértve).

Az építés közben elvégzett vizsgálatok/ellenőrzések dokumentációját a feleknek folyamatosan ellenőrizni, 

ellenjegyezni kell, azért, hogy ne az átadás-átvételi eljárás során derüljön ki egy menet közbeni vizsgálat/

ellenőrzés negatív eredménye. A nem megfelelő eredményeket a feleknek folyamatosan egyeztetniük kell 

és a szükséges döntéseket meghozni (bontás, javítás, értékcsökkenés). 

Az építés folyamán észlelt nemmegfelelőségeket, azok kezelésének és megoldásának státuszát, célszerű 

egy külön dokumentálási rendszerben vezetni. A nemmegfelelőség az építtető/építtető képviselője  

ellenjegyzésével vezethető ki a nyilvántartásból. A műszaki átadás-átvételi dokumentációba ezen iratokat 

minden esetben szükséges becsatolni.

4.2.1. Az MMT célja a résztvevő felek szempontjából 

Hozzájárul a műszaki és anyagi károk, illetve költségek csökkentéséhez a nemmegfelelőségek időben  

történő felismertetésével és javításával.

Építtető számára biztosítja, hogy az elvárt/betervezett anyagminőség/szerkezet megfelelőség-igazolása az előírá-

sok szerint történik, a végeredmény a kiviteli tervnek, a szerződésnek és vonatkozó előírásoknak megfelelő lesz!

Kivitelező számára megadja, hogy milyen ellenőrzéseket/vizsgálatokat kell elvégeznie a beépített termék/

szerkezet megfelelőség-igazolásához, amely által Kivitelező biztos lehet abban, hogy milyen dokumentu-

mokkal igazolhatja a teljesítését. 

Műszaki ellenőr/mérnök/lebonyolító számára rendszerszintű elköteleződés a megfelelő minőség és a jog-

szabályok kielégítése vonatkozásában, előre látható, hogy vállalkozó felkészült a feladat elvégzésére, és a 

kivitelezés folyamatának ellenőrzései nyomon követhetővé válnak!

Egyértelmű, minden fél által ellenjegyzett követelmények esetén, a megbízó azt kapja, amit megrendelt,  

 kivitelező és a műszaki ellenőr igazolni tudja az elvégzett munka minőségét, továbbá a jogszabály által előírt 



23
M I N TA V É T E L I  É S  M E G F E L E L Ő S É G - I G A Z O L Á S I  T E R V  A L K A L M A Z Á S A ,  
TA R TA L M I  É S  F O R M A I  K Ö V E T E L M É N Y E I

ÉP
ÍT

É
SÜ

G
YI

 M
Ű

SZ
A

K
I 

IR
Á

N
YE

LV

feladatainak elvégzését, minden beruházásban résztvevő félnek a feladata, jogai és kötelezettségei előre tisztázott.

4.2.2. Az MMT alkalmazásával teljesíthető

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti 

FMV feladatok: 

 �a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az 

egészségügyi előírások betartatása, és a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése.  

31. § (3) bekezdés „Az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó vagy a 7. § (2) bekezdés  

i) pontja szerinti esetben az építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője  

az ellenőrzést követően e-teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építési tevékenységről, annak 

mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján javaslatot tesz a számlázható összeg 

mértékére”.

 �további feladatai még:

a)  az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munka-

védelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más 

kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok  

betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése;

b)  az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése;

c)  a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az  

egészségügyi előírások betartatása;

d)  a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése;

f)  a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerint  

a felelős műszaki vezető feladata: 

o)  annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban megha-

tározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépí-

tésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése, (dokumentum formája az AB, TU/MMT); 

p)  az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt 

építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési  

termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.” (dokumentum formája az 

AM, TU/MMT).

 �A kivitelező feladata: „az építési tevékenység megvalósítása során legalább a kivitelezési 

dokumentációban meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező építési termék 

beépítése”.

 �A műszaki ellenőr feladata, a fentiek ellenőrzése: a „13. § (3) bekezdés o) - p) pontjában foglaltak 

teljesülésének ellenőrzése” továbbá „a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai 

meglétének ellenőrzése”.
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 �  A teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdés alapján az építési termék - a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével - az építménybe 

akkor építhető be, ha termék teljesítményét a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki 

értékeléssel szabályozott termékek esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően, vagy b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában 

a (2) és (3) bekezdés szerinti teljesítménynyilatkozat igazolja (dokumentum formája az AB/AM, MMT).

 �  Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján „A tervezési programban - amelyet az építtető és 

tervező közösen készít elő - a tervezés tárgyától és nagyságrendjétől függően ismertetni kell (…):

d) az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó szabványok 

vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások,  

szabályzatok körét,”. [5]

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § 

szerint:

 (1) „A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel szemben elő-

írt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások 

mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési program az e rendeletben előírt követelményeknél 

szigorúbbakat is megállapíthat.

(3a) Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával vagy 

más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni. 

Építményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy - a tervezési programban meghatározott típusú - 

megújuló energiaforrás berendezésének beépítési vagy csatlakozási lehetősége az építmény szerkezeté-

nek jelentős mértékű megbontása nélkül biztosított legyen”. [12]

4.2.3. Az MMT szerepe az átadás-átvételi dokumentációban

„A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező 

közötti építési szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy 

a technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban 

meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerző-

désben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek”. [4]

Az MMT rész-tartalomjegyzékként szolgál az átadás-átvételi dokumentáció elkészítésekor.

Az átadási dokumentáció összeállítását egyszerűsíti, ha a kivitelezés során az MMT sorai végig követésre 

kerültek, elvégezték/elvégeztették az előírt ellenőrzéseket, vizsgálatokat és összegyűjtötték az előírt doku-

mentumokat, amelyek a munka folyamatában ellenjegyzésre kerültek a műszaki ellenőr/mérnök által,  

így a beruházás befejezésekor több dokumentum kész részminősítésként beemelhető csökkentve ezzel  

a végdokumentáció elkészítésének nehézségeit. 

4.2.4. A kidolgozás szempontrendszere

A MMT-ben az adott munkarész/szerkezet/anyag (építési termék) követelményeknek való megfelelőség 

igazolása az alábbiak alapján történik:
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 �  vonatkozó szabványok (MSZ, MSZ EN, DIN. ISO stb.) és Építésügyi műszaki irányelvek/Műszaki 

irányelvek/Műszaki előírások (ÉPMI, MI, ÚME stb.)/Műszaki értékelési dokumentumok (ETA, NMÉ),  

a vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint - egyedi megállapodás alapján;

 �  projekt műszaki előírások;

 �  kivitelezési tervdokumentáció;

 �  technológiai utasítás(ok);

 �  gyártói előírás(ok);

 �  alkalmazástechnikai előírás(ok).

A MMT-ben meg kell adni, hogy: 

1.   a mintavétel és vizsgálat/ellenőrzés milyen módon történik: 

 �  az adott munkarész/szerkezet ellenőrzése, ki által és milyen gyakorisággal történik (vállalkozó 

kivitelező, labor, geodéta stb.),

 �  az ellenőrzés/vizsgálat résztvevői (kötelező/opcionális),

 �  az ellenőrzés során milyen vizsgálati módszerek és mérőműszerek kerülnek alkalmazásra.

2.   az elvégzett vizsgálat/ellenőrzés dokumentálása milyen formában történik:

 �  teljesítménynyilatkozat bemutatása (AB/AM formájában),

 �  átadás-átvételi jegyzőkönyvek,

 �  mérési, vizsgálati jegyzőkönyvek,

 �  szakvélemények,

 �  helyszíni szemrevételezési lapok (egyéb definiált eljárás hiányában a projektre kidolgozott 

szemrevételezési lapok tartalmazzák az adott munkarész pontos meghatározását és a vizsgálatához 

szükséges lépéseket).

4.3. Az MMT adattartalma

1. Előlap

2. Jelmagyarázat

3. Táblázatos Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv

4.3.1. Előlap 

A beruházással kapcsolatos és általános adatokat tartalmazza. Az előlap minimális adattartalma (lásd 1.  

számú melléklet 1.1. pont) az alábbi: 

 �  Céges logók, 

 �  MMT sorszáma, verziószáma,
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 �  Beruházás megnevezése (szerződés szerinti pontos projekt cím),

 �  Megbízó (cégszerű megnevezés, cím),

 �  Műszaki ellenőr (cégszerű megnevezés, cím),

 �  Kivitelező/Vállalkozó (cégszerű megnevezés, cím),

 �  Dokumentum neve (tárgy),

 �  Példányszám (felülvizsgálatra 1 pld., jóváhagyásra szerződés szerint: min. 3 pld.),

 �  Változat száma (v01; v02; v03 stb.) a hozzá tartozó kiadási dátummal,

 �  Készítette (név, aláírás) kivitelező képviselője,

 �  Ellenőrizte (névaláírás) kivitelező szakági képviselője és FMV-je,

 �  Jóváhagyás (bírálattal, bírálat nélkül) a vonatkozó dátummal,

 �  Jóváhagyók személyével (műszaki ellenőr és/vagy szakági műszaki ellenőr, megbízó),

 �  Jóváhagyók neve, aláírása.

 

4.3.2.    Jelmagyarázat

Minden a táblázatban szereplő rövidítést tartalmazza. Egy cellában több rövidítés is használható.

 

Vizsgálat/ ellenőrzés jellege Tárgymutató

É
Építés közbeni vizsgálat

A gyártás/kivitelezés ellenőrzésére szolgál, de nem a termék végleges minősítése/megfelelőség-
igazolása, a gyártás/kivitelezés folyamata közbeni vizsgálat és megfelelőség-igazolás (pl.: zsaluzat 
méretek, betonterülés mérése stb.); az átadás-átvételi dokumentum része.

M 
Megfelelőség-igazoló vizsgálat/

ellenőrzés

Olyan vizsgálat/ellenőrzés, amely a műszaki átadás-átvételi dokumentum része a kész szerkezet 
értékelésének lényeges dokumentuma.

Á 
Termékátvétel

Az építési helyszínen szállítólevéllel és/vagy átadás-átvételi jegyzőkönnyvel történő termékátvétel (a 
beépítendő termék előzetesen AB/AM formájában jóváhagyásra került).

Sz
Szakértői és/vagy ellenőri jelentés, 

vizsgálat

Jelentés/vizsgálat (nem feltétlenül kamarai jogosultsággal rendelkező szakértőt takar), pl. az 
építésvezető, műszaki ellenőr nyilatkozata is lehet.

I
Idegen áru ellenőrzése

Nem a kivitelező által beszerzett termék, amely beépítésre kerül, például a megrendelő biztosítja (pl.: 
helyi, bontott burkolat kerül visszaépítésre) és ellenőrzése eltérő rendszerben történik. A kivitelező 
csak a jóváhagyott gyártmányú és típusú anyagokat építheti be, amelyet megrendelő és képviselője az 
építési műszaki ellenőr ellenőriz.

Vizsgálat ellenőrzés elvégzője Tárgymutató

L 
Akkreditált laboratórium

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált, az építtető és képviselője az építési műszaki 
ellenőr által a projektre jóváhagyott laboratórium.

A
Roncsolásmentes anyagvizsgáló

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálatára minősített érvényes tanúsítvánnyal rendelkező 
személy (MSZ EN 9712:2012, illetve MSZ EN 473:2008 (visszavont)).
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M
Műszaki ellenőr/Mérnök

Kamarai jogosultsággal rendelkező, a projekthez kapcsolódó műszaki ellenőr. Az építőipari kivitelezési 
tevékenység végzésének helyszínén az építtető helyszíni képviselője, legfontosabb feladata az 
építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a vonatkozó 
jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását 
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdése].
A vizsgálatoknál/ellenőrzéseknél jelen van (szúrópróba-szerűen és előre egyeztetett módon).
Minden szakághoz szakági műszaki ellenőr ellenjegyzése szükséges.

V 
Vállalkozó (Kivitelező) A Vállalkozó/kivitelező (lásd FMV) írásban vagy szóban meghatalmazott képviselője.

Gy 
Termék Gyártó

Egy beszállított termék gyártója/előállítója. Az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket 
gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy ilyen terméket terveztet vagy gyártat és 
értékesít [305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 19. pont; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. § 10. 
pont].

G 
Geodéta A projekten megbízott geodéta.

SZ 
Külső szakértő Megbízott, megfelelő, érvényes jogosultsággal rendelkező szakértő.

Vizsgálat/ellenőrzés eredményének 
dokumentálási módja Tárgymutató

TU
Technológiai utasítás

Az adott tevékenységhez/szerkezethez Technológiai utasítás szükséges (ez gyakorlatban az MMT első 
sora, mint előzetes dokumentálás és jóváhagyás a feltétele). 

MD
Műszaki dokumentáció

Minden olyan a kivitelezés során előforduló műszaki dokumentáció, amely nem AB/AM/TU/MMT/GYT/
FT; pl.: laborbemutatás, beton/betonacélüzem bemutatás, részátadási dokumentáció, Projekt Irányítási 
Kézikönyv stb.

TNY
Teljesítménynyilatkozat

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján kiállított teljesítménynyilatkozat (továbbiakat lásd: 
fogalommeghatározások).
A kivitelező csak a jóváhagyott gyártmányú és típusú anyagokat építheti be, amelyet megrendelő és 
képviselője a műszaki ellenőr ellenőriz és hagy jóvá beépítésre. Dokumentálási formája az AB/AM.

Sz 
Szállítólevél

Szállítólevél (amely tartalmazza a vonatkozó termék teljeskörű azonosítására szolgáló összes adatot,  
a pontos megnevezését, a kiszállított mennyiséget, a beépítés helyszínét, a beruházás megnevezését).

ÉN 
Építési Napló bejegyzés

A "vizsgálat/ellenőrzés elvégzője/jelen van" oszlopban megjelölt bejegyzésre jogosult résztvevő által 
tett bejegyzés az építési naplóban.

Jkv 
Vizsgálati jegyzőkönyv

Lehet akkreditált labor által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv, lehet az építési helyszínen felvett a felek 
által ellenjegyzett jegyzőkönyv, pl.: eltakarási jegyzőkönyv stb.

Ki
 Külön irat Egyéb irat, speciális (cél)dokumentum.

Szv  
Szakvélemény

Szakvélemény (az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet előírásai 
alapján).

MB 
Minőség(azonosság)i Bizonyítvány

A termékek megfelelő minőségét bizonyító dokumentum, amelyet a gyártó köteles kiállítani.
Betonacél esetén a teljesítménynyilatkozat minden esetben kiegészítendő a beépítendő betonacél 
adagszámára vonatkozó MSZ EN 10204 2.2 típus szerinti Minőségazonossági Bizonyítvány vagy MSZ EN 
10204 3.1 típus szerinti Szakértői Minőségi Bizonyítványokkal. 

KT
Kritikus termék

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos 
termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben meghatározott beépítésre 
szánt bejelentésköteles termék feltüntetése.

4.3.3.   Az MMT sorai és oszlopai

A javasolt táblázat az alábbi kötelező tartalmi elemeket kell, hogy tartalmazza:

a. szerkezeti típus/tevékenység megnevezése (munkanem szerinti tagolásban),

b. szerkezeti elem/tevékenység megnevezése, 

c. a megfelelőség-igazolási tétel megnevezése (szerkezet, anyag, tevékenység),



M I N TA V É T E L I  É S  M E G F E L E L Ő S É G - I G A Z O L Á S I  T E R V  A L K A L M A Z Á S A ,  
TA R TA L M I  É S  F O R M A I  K Ö V E T E L M É N Y E I

ÉP
ÍT

É
SÜ

G
YI

 M
Ű

SZ
A

K
I 

IR
Á

N
YE

LV

28

d. a megfelelőség-igazolási tétel mennyisége,

e. vizsgálati/ellenőrzési szempont megnevezése,

f. vizsgálati/ellenőrzési szempont hivatkozása (szabvány, építésügyi műszaki irányelv stb.),*

g. vizsgálati/ellenőrzési módszer megnevezése,

h. vizsgálati/ellenőrzési módszer hivatkozása (szükség esetén a mérés elvárt pontosságának  

 a megadása),*

i. vizsgálati/ellenőrzési szempontokhoz tartozó követelménye, 

j. vizsgálati/ellenőrzési szempontokhoz tartozó követelmény tűrése (hivatkozással),*

k. fajlagosan elvégzendő vizsgálat/ellenőrzés gyakorisága,

l. az összes elvégzendő vizsgálat/ellenőrzés mennyisége,

m. a vizsgálat/ellenőrzés jellege (építés közbeni; megfelelőség-igazoló; termékátvétel, ellenőri és/ 

 vagy szakértői jelentés, vizsgálat; idegen áru ellenőrzése),

n. a vizsgálat/ellenőrzés végzője (akkreditált laboratórium, roncsolásmentes anyagvizsgáló, műszaki  

 ellenőr, vállalkozó (kivitelező/ajánlatadó), termékgyártó, geodéta, külső szakértő),

o. a vizsgálat/ellenőrzés eredményének dokumentálási módja (vizsgálati jegyzőkönyv,  

 megfelelőség-igazolási dokumentumok, építési naplóbejegyzés, teljesítménynyilatkozat,  

 szállítólevél, nemzeti műszaki értékelés, szakvélemény, európai műszaki értékelés),

p. felhatalmazás esetén az elvégzendő kontroll/szuperellenőri vizsgálatok mennyisége (jogszabály  

 szerint kijelölt szervezet tölti ki!).

*a hivatkozás lehet: szabvány, építésügyi műszaki irányelv vagy konkrét leírás; építési termékek esetében a vonatkozó műszaki 

előírás.

A táblázatos formában létrehozott MMT formátumot lásd a mellékletben szereplő 1.2.1. és 1.2.2. számú 

táblázatban ajánlott mintákat, a minta (mérete, betűtípusa) nem kötött, a táblázat fejléce, tartalmi elemei 

viszont nem változtathatók (A kitöltést értelemszerűen kell elvégezni, így előfordulhat, hogy nem minden 

cellába kerül hivatkozás.).

4.4. Az MMT mátrix létrehozása

Az MMT összeállítását úgy kell elvégezni, hogy az adott projekten az összes elvégzendő tevékenység,  

folyamat, szerkezet a kivitelezés során a szabványoknak és előírásoknak megfelelően ellenőrzésre kerüljön.

Az MMT „mátrix” fentieket hivatott lekövetni. Előre megtervezhető az egész projekt folyamatában, hogy 

mikor, melyik tevékenységhez/szerkezethez szükséges MMT elkészítése. A rendszer a későbbiek folyamán 

rugalmasan kiegészíthető, amennyiben új technológiák, szerkezetek kerülnek beépítésre.

A tevékenységek és a hozzájuk tartozó szerkezeti elemek csoportosítását, egyéb rendelkezés hiányában 

a beruházás FMV-je a minőségirányítási és műszaki vezető javaslatai alapján dönti el, az építtető, illetve  
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szerkezetenként stb.) és egyéb sajátosságai alapján. 

Minta MMT mátrixokat lásd a mellékletben szereplő 2. számú minta dokumentumokban. A csatolt minták 

a különböző szemléletmódokat hivatottak bemutatni, amely szerint több megoldás is létezik működő MMT 

mátrixok létrehozására (hogy mely formátumot használják a projekten, a műszaki ellenőr határozza meg).
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T E R M É K E K  F O R G A L M A Z Á S Á R A  V O N AT KO Z Ó  H A R M O N I Z Á LT  F E LT É T E L E K  M E G Á L L A P Í TÁ S Á R Ó L  É S 

A  89/106/ E G K  TA N Á C S I  I R Á N Y E LV  H ATÁ LYO N  K Í V Ü L  H E LY E Z É S É R Ő L

[8]  54/2014.  ( X I I .  5 . )  B M  R E N D E L E T  A Z  O R S Z Á G O S  T Ű Z V É D E L M I  S Z A B Á LY Z AT R Ó L

[9]  322/2015.  ( X .  30. )  KO R M . R E N D E L E T  A Z  É P Í T É S I  B E R U H Á Z Á S O K ,  VA L A M I N T  A Z  É P Í T É S I  B E R U -

H Á Z Á S O K H O Z  K A P C S O L Ó D Ó  T E R V E Z Ő I  É S  M É R N Ö K I  S Z O L G Á LTATÁ S O K  KÖ Z B E S Z E R Z É S É N E K 

R É S Z L E T E S  S Z A B Á LYA I R Ó L

[10]  1032/2015.  ( I .  30. )  KO R M . H ATÁ R O Z AT  A Z  É P Í T É S Ü G G Y E L  K A P C S O L ATO S  TÁ R S A D A L O M P O L I T I -

K A I  E L K É P Z E L É S E K  M E G VA L Ó S Í TÁ S ÁT  C É L Z Ó  I N T É Z K E D É S E K R Ő L

[11]  91/2003.  ( X I I .  16. )  G K M  R E N D E L E T  A Z  O R S Z Á G O S  KÖ Z U TA K  É P Í T É S F E L Ü G Y E L E T I  E L L E N Ő R Z É S I 

E L J Á R Á S Á R Ó L  É S  A Z  E L J Á R Á S S A L  Ö S S Z E F Ü G G Ő  S Z A K M A I  V I Z S G Á L AT R Ó L

[12] 253/1197. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL
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[13] MSZ 18776:1984 A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI (VISSZAVONT 2001. 10. 01-TŐL)

[14] M S Z  553:1983 A  T E R M É K M I N Ő S É G F O G A LO M M E G H ATÁ R OZ Á S A I  (V I S S Z AV O N T 2001. 10.  01-TŐ L)

[15]  P O L E S  J Á N O S :  M I N Ő S É G I R Á N Y Í TÁ S  A Z  É P Í TŐ I PA R B A N ,  2006

[16]  D R .  B Á L I N T  J U L I A N N A :  M I N Ő S É G I R Á N Y Í TÁ S  É S  S Z A B VÁ N Y I S M E R E T  J E G Y Z E T,  2001

[17]  J A N U R I K N É  S O LT É S Z  E R I K A :  K I E G É S Z Í TŐ  E S E T I  D O K U M E N TÁ C I Ó K

[18]  D R .  L Á M E R  G É Z A  É S  D R .  S Z Ű C S  E D I T:  É P Í T É S I  F O LYA M ATO K  S Z E R V E Z É S E ,  2013

5.2. Az irányelvhez kapcsolódó releváns források

5.2.1. Szabvány

M S Z  E N  I S O  9000:2015 M I N Ő S É G I R Á N Y Í TÁ S I  R E N D S Z E R E K .  A L A P O K  É S  S Z ÓTÁ R  ( I S O  9000:2015)

M S Z  E N  I S O  9001:2015 M I N Ő S É G I R Á N Y Í TÁ S I  R E N D S Z E R E K .  KÖ V E T E L M É N Y E K  ( I S O  9001:2015)

M S Z  E N  I S O  9004:2018 M I N Ő S É G I R Á N Y Í TÁ S .  A  S Z E R V E Z E T  M I N Ő S É G E .  Ú T M U TATÓ  A  TA R TÓ S  S I K E R 

E L É R É S É H E Z  ( I S O  9004:2018)  I C S :  03.120.10 M I N Ő S É G I R Á N Y Í TÁ S  É S  M I N Ő S É G B I Z TO S Í TÁ S ;  03.100.70 

I R Á N Y Í TÁ S I  R E N D S Z E R E K 

M S Z  E N  I S O  14001:2015 KÖ R N Y E Z E T KÖ Z P O N T Ú  I R Á N Y Í TÁ S I  R E N D S Z E R E K .  KÖ V E T E L M É N Y E K  

A L K A L M A Z Á S I  Ú T M U TATÓ VA L  ( I S O  14001:2015)

M S Z  I S O  45001:2018 A  M U N K A H E LY I  E G É S Z S É G V É D E L E M  É S  B I Z TO N S Á G  I R Á N Y Í TÁ S I  R E N D S Z E R E .  

KÖ V E T E L M É N Y E K  A L K A L M A Z Á S I  Ú T M U TATÓ VA L

5.2.2. Szakirodalom

M I-04-411-87 É P Í TŐ I PA R I  K I V I T E L E Z ÉS I  M U N K Á K M Ű S Z A K I  E L L E N Ő R Z ÉS E (V I S S Z AVO N T 1994. 10. 01-TŐ L)

MI-04-410-83 IRÁNYELVEK ÉPÍTŐIPAR ÉS AZ ÉPÍTŐANYAGIPAR MINŐSÉGVÉDELMÉRE (VISSZAVONT 1994. 10. 01-TŐL)

I S O  10005:2005 Q U A L I T Y  M A N A G E M E N T  S Y S T E M S  ( M I N Ő S É G I R Á N Y Í TÁ S I  R E N D S Z E R E K )

F I D I C  P I R O S  É S  S Á R G A  KÖ N Y V



31
M I N TA V É T E L I  É S  M E G F E L E L Ő S É G - I G A Z O L Á S I  T E R V  A L K A L M A Z Á S A ,  
TA R TA L M I  É S  F O R M A I  K Ö V E T E L M É N Y E I

ÉP
ÍT

É
SÜ

G
YI

 M
Ű

SZ
A

K
I 

IR
Á

N
YE

LV

6.  M EL L ÉK L E T EK

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

1.1. MMT formátum minta
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M.1.1.1.   Előlap minta 
 

Beruházás megnevezése:
.........

XY - MMT -
SORSZÁM_V01

Megrendelő:

Műszaki Ellenőr: Vállalkozó:

Dokumentum címe:

     Példányszám:

Változat száma Kiadás dátuma Készítette Ellenőrizte

v01. Név Név

Aláírás Aláírás

v02.

v03.

Jóváhagyás

Bírálattal*:

Bírálat nélkül:
Dátum Név Aláírás

Műszaki Ellenőr:

Megrendelő:

*: a bírálat a dokumentumban található

A vonatkozó Technológiai Utasítással (TU) együtt érvényes!

1 MINTAVÉTELI ÉS MEGFELELŐSÉG-IGAZOLÁSI TERV
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M1.1.2.   Jelmagyarázat minta

Vizsgálat/ellenőrzés jellege: É = Építés közbeni vizsgálat/
ellenőrzés

A gyártás/kivitelezés ellenőrzésére szolgál, de nem a termék végleges 
minősítése/megfelelőség-igazolása, a gyártás/kivitelezés folyamata 
közbeni vizsgálat és megfelelőség-igazolás (pl.: zsaluzat méretek, 
betonterülés mérése stb.), az átadás-átvételi dokumentum része.

M = Megfelelőség-igazoló 
vizsgálat/ellenőrzés

Olyan vizsgálat/ellenőrzés, amely az átadás-átvételi dokumentum 
része, a kész szerkezet értékelésének és megfelelőség-
igazolásának lényeges dokumentuma

Á = Termékátvétel
Az építési helyszínen szállítólevéllel és/vagy átadás-átvételi 
jegyzőkönnyvel történő termékátvétel (a beépítendő termék 
előzetesen AB/AM formájában jóváhagyásra került).

SZ = Szakértői és/vagy ellenőri 
jelentés, vizsgálat

Jelentés/vizsgálat (nem feltétlenül kamarai jogosultsággal 
rendelkező szakértőt takar), pl. az építésvezető, műszaki ellenőr 
nyilatkozata is lehet.

I = Idegen áru ellenőrzése

Nem a kivitelező által beszerzett termék, amely beépítésre kerül, 
például a megrendelő biztosítja, (pl.: helyi, bontott burkolat 
kerül visszaépítésre) és ellenőrzése eltérő rendszerben történik. 
A kivitelező csak a jóváhagyott gyártmányú és típusú anyagokat 
építheti be, amelyet megrendelő és képviselője az építési 
műszaki ellenőr ellenőriz.

Vizsgálat/ellenőrzés elvégzője: L = Akkreditált laboratórium
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált, az 
építtető és képviselője az építési műszaki ellenőr által a projektre 
jóváhagyott laboratórium.

A = Roncsolásmentes 
anyagvizsgáló

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálatára minősített 
érvényes tanúsítvánnyal rendelkező személy (MSZ EN 
9712:2012, illetve MSZ EN 473:2008 (visszavont)).

M = Műszaki ellenőr

Kamarai jogosultsággal rendelkező, a projekthez kapcsolódó 
építési műszaki ellenőr. Az építőipari kivitelezési tevékenység 
végzésének helyszínén az építtető helyszíni képviselője, 
legfontosabb feladata az építőipari kivitelezési tevékenység 
teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a vonatkozó 
jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a 
kivitelezési dokumentáció betartását [191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. § (2)-(3) bekezdés].
A vizsgálatoknál/ellenőrzéseknél jelen van (szúrópróbaszerűen és 
előre egyeztetett módon).
Minden szakághoz szakági műszaki ellenőr ellenjegyzése 
szükséges.

V = Vállalkozó (Kivitelező) A Vállalkozó/Kivitelező (FMV) írásban vagy szóban 
meghatalmazott képviselője.

Gy = Termék Gyártó

Egy beszállított termék gyártója/előállítója. Az a természetes 
vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját 
nevében vagy védjegye alatt egy ilyen terméket terveztet vagy 
gyártat és értékesít [305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 19. 
pont; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. § 10. pont].

G = Geodéta A projekten megbízott geodéta.

SZ = Külső szakértő Megbízott, megfelelő érvényes jogosultsággal rendelkező 
szakértő.
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Vizsgálat/ellenőrzés 
dokumentálásának módja: TU = Technológiai utasítás

Az adott tevékenységhez/szerkezethez Technológiai utasítás 
szükséges (az MMT első sora, mint előzetes dokumentálás és 
jóváhagyás a feltétele). 

MD = Műszaki dokumentáció

Minden olyan a kivitelezés során előforduló műszaki 
dokumentáció, amely nem AB/AM/TU/MMT/GYT/FT; pl.: 
laborbemutatás, beton/betonacélüzem bemutatás, részátadási 
dokumentáció, Projekt Irányítási Kézikönyv stb.

TNY = Teljesítménynyilatkozat

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján kiállított 
teljesítménynyilatkozat.
A kivitelező csak a jóváhagyott gyártmányú és típusú anyagokat 
építheti be, amelyet megrendelő és képviselője a műszaki ellenőr 
ellenőriz és hagy jóvá beépítésre. Dokumentálási formája az AB/
AM.

Sz = Szállítólevél
Szállítólevél (amely tartalmazza a vonatkozó termék teljeskörű 
azonosítására szolgáló összes adatot, a kiszállított mennyiséget, a 
beépítés helyszínét, a beruházás megnevezését stb.).

ÉN = Építési naplóbejegyzés A "vizsgálat/ellenőrzés elvégzője/jelen van" oszlopban megjelölt 
résztvevő által tett bejegyzés az építési naplóban.

Jkv = Vizsgálati jegyzőkönyv
Lehet akkreditált labor által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv, 
lehet az építési helyszínen felvett a felek által ellenjegyzett 
jegyzőkönyv (pl.: eltakarási jegyzőkönyv) stb.

Ki = Külön irat Egyéb irat, speciális (cél)dokumentum.

Szv = Szakvélemény Szakvélemény (a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi 
szakértői működésről előírásai alapján)

MB = Minőség(azonosság)i 
Bizonyítvány

A termékek megfelelő minőségét bizonyító dokumentum, amit a 
gyártó köteles kiállítani.
Betonacél esetén a teljesítménynyilatkozat minden esetben 
kiegészítendő a beépítendő betonacél adagszámára vonatkozó 
MSZ EN 10204 2.2 típus szerinti Minőségazonossági Bizonyítvány 
vagy MSZ EN 10204 3.1 típus szerinti Szakértői Minőségi 
Bizonyítványokkal.

KT = Kritikus termék

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 
működésével összefüggésben a kockázatos termékek 
meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben 
meghatározott beépítésre szánt bejelentésköteles termék 
feltüntetése.
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M1.1.3.    MMT minta
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1.2.   TU/MMT mátrix minták*

*tartalmuk az adott projekt műszaki tartalmától függ
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1.2.1.  TU/MMT mátrix minta-1

Tevékenység típus Résztevékenységek TU sorszám MMT sorszám

sor
szám

megnevezés megnevezés költségvetési
sorszám

verzió
szám

költségvetési
sorszám

verzió 
szám

00 Előkészítő munkák 00-01 Irtás, föld- és sziklamunka TU- 00 01 v01 - - - -

00-02 Bontási munkálatok TU- 00 02 v01 - - - -

01 Tartószerkezetek 
-statika 01-01 Állványozás TU- 01 01 v01 - - - -

01-02 Cölöpözés TU- 01 02 v01 MMT- 01 02 v01

01-03 Szivárgóépítés TU- 01 03 v01 MMT- 01 03 v01

01-04 Alapozás TU- 01 04 v01 MMT- 01 04 v01

01-05 Helyszíni beton- és vasbeton munka - 
TARTÓSZERKEZET TU- 01 05 v01 MMT- 01 05 v01

01-06 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése 
és szerelése TU- 01 06 v01 MMT- 01 06 v01

01-07 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése TU- 01 07 v01 MMT- 01 07 v01

02 Építőmesteri 
munkák 02-01 Állványozás TU- 02 01 v01 - - - -

02-02 Helyszíni beton- és vasbeton munka - 
ÉPÍTŐMESTERI MUNKA TU- 02 02 v01 MMT- 02 02 v01

02-03 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése 
és szerelése TU- 02 03 v01 MMT- 02 03 v01

02-04 Falazás és egyéb kőműves munka TU- 02 04 v01 MMT- 02 04 v01

02-05 Vakolás és rabicolás TU- 02 05 v01 MMT- 02 05 v01

03 Szakipari munkák 03-01 Szárazépítés TU- 03 01 v01 MMT- 03 01 v01

03-02 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat 
készítése TU- 03 02 v01 MMT- 03 02 v01

03-03 Kőmunkák (külső) TU- 03 03 v01 MMT- 03 03 v01

03-04 Asztalos munka TU- 03 04 v01 MMT- 03 04 v01

03-05 Fémszerkezetű nyílászárók és épületlakatos 
szerkezetek elhelyezése TU- 03 05 v01 MMT- 03 05 v01

03-06 Felületképzés TU- 03 06 v01 MMT- 03 06 v01

03-07 Szigetelés TU- 03 07 v01 MMT- 03 07 v01

03-08 Felvonók TU- 03 08 v01 MMT- 03 08 v01

04 Ornamentika 04-01 Díszítőszobrász munkák TU- 04 01 v01 - - - -

04-02 Díszvakolatok TU- 04 02 v01 MMT- 04 02 v01

04-03 Terazzo burkolatok TU- 04 03 v01 MMT- 04 03 v01

04-04 Faburkolatok TU- 04 04 v01 MMT- 04 04 v01

04-05 Kőmunkák TU- 04 05 v01 MMT- 04 05 v01

04-06 Fémmunkák TU- 04 06 v01 MMT- 04 06 v01

04-07 Üvegszerkezetek TU- 04 07 v01 MMT- 04 07 v01

05 Belsőépítészet 05-01 Beépített asztalos tételek TU- 05 01 v01 MMT- 05 01 v01

05-02 Belső ajtók TU- 05 02 v01 MMT- 05 02 v01

05-03 Öntött mosdók TU- 05 03 v01 MMT- 05 03 v01

05-04 Lépcsőház- kapaszkodó TU- 05 04 v01 MMT- 05 04 v01
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Tevékenység típus Résztevékenységek TU sorszám MMT sorszám

sor
szám

megnevezés megnevezés költségvetési
sorszám

verzió- 
szám

költségvetési
sorszám

verzió- 
szám

06

Belsőépítész 
munkarészekhez 
tartózó szakipari 
munkák

06-01 Szárazépítés TU- 06 01 v01 MMT- 06 01 v01

06-02 Hideg- és melegburkolat készítése TU- 06 02 v01 MMT- 06 02 v01

06-03 Lakatos szerkezetek TU- 06 03 v01 MMT- 06 03 v01

06-04 Üvegszerkezetek TU- 06 04 v01 MMT- 06 04 v01

06-05 Műkő elemek TU- 06 05 v01 MMT- 06 05 v01

06-06 Felületképzés TU- 06 06 v01 MMT- 06 06 v01

07 Konyha- 
technológia 07-01 Konyhatechnológia TU- 07 01 v01 MMT- 07 01 v01

08 Akadálymentesítés 08-01 Akadálymentesítés TU- 08 01 v01 MMT- 08 01 v01

09 Tető, Díszműbádog 09-01 Ácsmunka TU- 09 01 v01 MMT- 09 01 v01

09-02 Tetőfedés  TU- 09 02 v01 MMT- 09 02 v01

09-03 Díszmű bádogozás TU- 09 03 v01 MMT- 09 03 v01

10 Épület szerkezetek, 
szigetelések 10-01 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése TU- 10 01 v01 MMT- 10 01 v01

  10-02 Magastető hőszigetelése és párazárása TU- 10 02 v01 MMT- 10 02 v01

  10-03 Csapadékvíz elleni és lábazat szigetelések TU- 10 03 v01 MMT- 10 03 v01

10-04 Alsó falszigetelések TU- 10 04 v01 MMT- 10 04 v01

10-05 Üzemi víz elleni szigetelések TU- 10 05 v01 MMT- 10 05 v01

10-06 Homlokzati lefedések TU- 10 06 v01 MMT- 10 06 v01

10-07 Ablakpárkányok TU- 10 07 v01 MMT- 10 07 v01

11 Épületgépészet 11-01 Vízellátás, csatornázás TU- 11 01 v01 MMT- 11 01 v01

  11-02 Hőellátás, hűtőenergia ellátás TU- 11 02 v01 MMT- 11 02 v01

  11-03 Légtechnika TU- 11 03 v01 MMT- 11 03 v01

12 Épületvillamosság 12-01 Erősáram TU- 12 01 v01 MMT- 12 01 v01

  12-02 Gyengeáram TU- 12 02 v01 MMT- 12 02 v01

13 Közműkiváltások, 
Közműellátás 13-01 Közműkiváltások TU- 13 01 v01 MMT- 13 01 v01

13-02 Vízellátás TU- 13 02 v01 MMT- 13 02 v01

13-03 Csatornázás TU- 13 03 v01 MMT- 13 03 v01

13-04 Elektromos ellátás TU- 13 04 v01 MMT- 13 04 v01

13-05 Távközlés ellátás TU- 13 05 v01 MMT- 13 05 v01
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1.2.2. TU/MMT mátrix minta-2

Sorszám
TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS MINTAVÉTELI ÉS MEGFELELŐSÉG-

IGAZOLÁSI TERV

Tárgya Szükséges: X

1. Külső munkák, útépítés

1.1. Felvonulás és munkaterület előkészítő munkálatok -

1.2. Ideiglenes út- és járdaépítés -

1.3. Talajstabilizáció X

1.4. Épület ipari padlója alatti ágyazati réteg építése X

1.5. Térburkolás, szegélyépítés X

1.6. Védőréteg építése X

1.7. Nagyteherbírású burkolat építése X

1.8. Ckt réteg építése X

1.9. Aszfaltburkolat építése - kötőréteg X

1.10. Aszfaltburkolat építése - kopóréteg X

2. Beton- és vasbeton szerkezetek

2.1. Monolit vasbeton alapozási munkák - pontalap, talpgerenda készítése, előregyártott 
kehelynyak elhelyezése X

2.2. CFA cölöpök építése X

2.3. Cölöpök integritás vizsgálata -

2.4. Előregyártott vasbeton szerkezetek építése X

2.5. Monolit vasbeton falak építése X

2.6. Padló alatti vasbeton szerkezetek (zsompok, aknák, süllyesztékek) építése                                                 X

2.7. Általános betonjavítási technológia -

2.8. Monolit vasbeton födémek építése X

2.9. Hideg időben történő betonozás -

2.10. Meleg időben történő betonozás -

2.11. Ipari padló készítése (acélszál erősítésű beton padló, vasbeton padló) X

2.12. Külső monolit vasbeton műtárgyak építése X

3. Kőműves munkák

3.1. Falazás X

3.2. Szerkezeti zsalukő falak építése X

4. Külső munkák, tereprendezés 

4.1 Végleges út vízépítési munkái, szegélyépítés X

4.2. Külső közművek építése X

5. Segédszerkezetek építése

5.1. Állványzat építése -

5.2. Toronydaru telepítése -
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6. Acélszerkezetek

6.1. Acélszerkezetek szerelése X

6.2. Egyedi alátámasztó acélszerkezet szerelése X

6.3. Acélszerkezetű kiváltó építése X

6.4. Acélszerkezetek járulékos tűzvédelmének biztosítása X

6.5. Lakatos szerkezetek készítése (lépcső, korlát) X

7. Tetőfedés, csapadékvíz elleni szigetelések

7.1. Tetőszigetelés X

7.2. Tetőszigetelés és esővízelvezető rendszer vizsgálata X

7.3. Tetők trapézlemezelése X

8. Szigetelés

8.1 Bitumenes és PVC lemez szigetelések készítése X

9. Festés, vakolás

9.1. Vakolás X

9.2. Vasbeton szerkezetek glettelése, festése X

9.3. Festés-mázolás, tapétázás X

10. Burkolatok, nyílászárók

10.1. Külső burkolati rendszerek kivitelezése X

10.2. Esztrich beton készítése X

10.3. Melegburkolatok készítése X

10.4. Hidegburkolatok készítése X

11. Nyílászárók és segédszerkezeteik

11.1. Rámpaszint-kiegyenlítők és ipari kapuk beépítése X

11.2. Belső nyílászárók beépítése X

11.3. Külső nyílászárók beépítése X

11.4. Tűzvédelmi célú nyílászárók beépítése X

11.5. Árnyékolók felszerelése X

12. Speciális burkolatok

12.1 Műgyanta burkolat készítése X

13. Szárazépítés

13.1. Gipszkarton fal építése meglévő épületben X

13.2. Álmennyezet építése X

13.3. Álpadló építése X
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14. Egyéb

14.1. Hő- és füstelvezető, illetve légpótló szerkezetek beépítése X

14.2. Híddaru, darupálya és áramellátás telepítése X

14.3. Futómacska telepítése -

14.4. Forgódaruk telepítése -

14.5. Kikötési pontok telepítése -

15. Tűzgátló szerkezetek [8]

15.1 Tűzgátló lezárások beépítése X

15.2. Tűzgátló falak és födémek építése X

15.3. Tűzgátló álmennyezetek és álpadlók építése X

15.4. Járulékos tűzvédelmet biztosító tűzvédő burkolatok, habarcsok és festékek alkalmazása X

15.5. Tűzvédelmi célú légcsatornák  X

16. Asztalos munkák

16.1 Irodába kerülő térelválasztó fal és falburkolat szerelése -

17. Gépészet, elektromos munkák

17.1. Földelési és villámvédelmi rendszer kiépítése X

17.2. Elektromos-ellátás, gyenge áram alépítmények X

17.3. Erősáramú kábelhálózatok, kábelfektetés X

17.4. Beépített tűzvédelmi berendezések kiépítése X

17.5. Légcsatorna-hálózat szerelése X

17.6. Vízvezeték szerelése X

17.7. Fűtés-, hűtés csőszerelés X

17.8. Kondenzátum elvezetés X

17.9. Gázvezeték-szerelés X

17.10. Textil légcsatorna-rendszer kiépítése X
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1.3.   MMT Helyszíni beton és vasbeton-szerkezetek építése minta
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1.4. Műszaki átadás-átvételi dokumentáció tartalma (minta)

A dokumentáció tartalma

A jogszabályi előírásoknak nem feladata a műszaki átadás-átvételi dokumentáció konkrét struktúrájának 

megadása, ezért a szakmai gyakorlatban már bevált alábbi listát javasolt alkalmazni.

1.4.1.   Általánosan az alábbiak szerint

 �  Tartalomjegyzék,

 �  Kivitelezői nyilatkozat,

 ˃  Hivatkozás az építési engedélyre, tervekre, szabványokra, műszaki előírásokra

 ˃  Bélyegző, cégszerű aláírás

 �  Felelős műszaki vezetői (FMV) nyilatkozat,

 �  Nyilatkozat az alvállalkozói dossziék tartalmának felülvizsgálatáról, megfelelőségéről és fővállalkozói 

részéről sajátjaként való elismeréséről,

 �  Alvállalkozók listája (táblázat):

 ˃  Vállalkozó megnevezése

 ˃  Elvégzett feladat

 ˃  Elérhetőségek

 ˃  FMV száma

 �  Hatósági bejárások egyeztetések jegyzőkönyvei,

 �  e-napló kivonata (a mennyiség miatt lehetőleg 4 oldal/A4 lap kerüljön nyomtatásra 2 oldalasban),

 �  MMT alapján készült és egyéb megfelelőség-igazolási dokumentációk („Minősítés”),

 �  Megvalósulási dokumentáció: szakmai munkanemi bontásban.

1.4.2.   Az egyes munkanemenkénti dossziék tartalmi követelményei

 �  Felelős műszaki vezetői (FMV) nyilatkozat,

 �  Kivitelezői nyilatkozat(ok),

 �  Felhasznált anyagok jegyzéke (AB/AM nyilvántartás),

 ˃  Megnevezés

 �  Felhasznált anyagok megfelelőségének igazolása, jóváhagyott Anyagbemutatások/

Anyagmegfeleltetések (AB/AM-k),

 ˃  Teljesítménynyilatkozat, NMÉ, ETA stb.

 ˃  CE
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 ˃  Műszaki követelmények (műszaki adatlap, beépítési segédlet, biztonságtechnikai adatlap)

 ˃  Mennyiség

 ˃  Szállítólevelek

 �  Mintavételi jegyzőkönyvek, vizsgálati jegyzőkönyvek,

 ˃  Az MMT/TU (vonatkozó szabvány) szerinti gyakorisággal

 �  Jóváhagyott Technológiai utasítások/MMT-k,

 �  Jótállási és szavatossági nyilatkozat, amely a jótállási és szavatossági igény felmerülésével és ellátásával 

kapcsolatok eljárásrendet szabályozza, (amennyiben a szerződés tartalmazza, nem szükséges külön 

nyilatkozat),

 �  Nyilatkozat a hulladékelszállításról és hulladék nyilvántartó lap (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

szerinti), szállító levelek, befogadónyilatkozatok és ezek nyilvántartása,

 �  Egyéb vonatkozó a projekt során átadott Műszaki dokumentációk (MD-k),

 �  Nyilvántartások (pl.: AB/AM; TU/MMT; MD; GYT, hulladék, betonacél, beton törési/tömörség/

teherbírás stb. jegyzőkönyvek),

 �  Garanciaellátó szervezet neve,

 �  Garanciajegyek másolata, az eredeti a garanciát viselő kivitelezőnél marad (külön mappában, 

tartalomjegyzékkel),

 �  Karbantartási és kezelési utasítások (külön mappában, tartalomjegyzékkel)

 �  Eredményes kezelési és karbantartási oktatásokat igazoló jegyzőkönyvek,

 �  Tűzvédelmi megfelelőségi igazolások,

 �  Tűzvédelmi megfelelőségi nyilatkozat,

 �  Környezetvédelmi és hulladékelhelyezési nyilatkozatok, igazolások, nyilvántartással,

 �  Építési és Örökségvédelmi Engedély,

 �  Hatósági hozzájáruló nyilatkozatok, engedélyek.

1.4.3.   Megvalósulási tervek, minden szakágra kiterjedően

Általános esetben kivitelezőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van tervező felé, amely alapján tervező el-

készíti a Megvalósulási tervet, az alábbi részletezettséggel:

 �  Dátumozva, aláírva, a megvalósult állapotnak megfelelően,

 �  Változások jegyzéke,

 �  Formai követelmények: eredeti kiviteli terv bélyegző felülpecsételve, megvalósult állapotnak megfelelő 

felirattal, dátummal, aláírással, 
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 �  Műszaki leírás

 �  Építési engedély, hatósági hozzájárulások,

 �  Helyszínrajz, kitűzési pontok jelölésével,

 �  Egységes közmű helyszínrajz,

 �  Alaprajzok,

 �  Metszetek,

 �  Homlokzatok,

 �  Gyártmánytervek (kivitelező feladata),

 �  Részletrajzok,

 �  Konszignációk,

 �  Mennyiségi kimutatások,

 �  Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv szerinti javítási dokumentáció (amennyiben történt javítás) 

(kivitelező feladata).

1.4.4. Szakágankénti bontás

Építészeti és tartószerkezeti munkarész:

A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei” szabályzat, valamint  

a vonatkozó jogszabályok alapján:

 �Megvalósulási tervdokumentáció:

 ˃  Helyszínrajz

 ˃  Alaprajzok

 ˃  Metszetek

 ˃  Homlokzatok

 ˃  Részlettervek

 ˃  Gyártmánytervek

 ˃  Műleírások

 ˃  Számítások

 ˃  Nyilatkozatok

 �  Műszaki átadás átvételi dokumentumok, iratanyagok:

 ˃  Építési engedélytől való eltérések jegyzéke

 ˃  Kiviteli tervtől való eltérések jegyzéke
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Gépészeti munkarész:

 �  Megvalósulási tervdokumentáció:

 ˃  Szakágankénti épületgépészeti alaprajzok

 ˃  Részletrajzok

 ˃  Metszetek

 ˃  Kapcsolási- és függőleges csőtervek

 ˃  Műleírások

 ˃  Számítások

 ˃  Nyilatkozatok

 �  Műszaki átadás-átvételi dokumentumok, iratanyagok:

 ˃  Felelős műszaki vezetői (FMV) nyilatkozat (gépész szakág) + jogosultság igazolása (másolat)

 ˃  Beépített anyagok Teljesítménynyilatkozatai (AB/AM)

 ˃  Magyar nyelvű gépkönyvek

 ˃  Gyártóművi műbizonylatok műszaki dokumentációk

 ˃  Igazolások, hitelesítések, minősítések

 ˃  Kezelési és karbantartási útmutatók

 ˃  Rendszerismertetők, oktatási jegyzőkönyvek

 ˃  Mérési, beszabályozási tesztelési és üzembehelyezési jegyzőkönyvek

 ˃  A hiány és hibamentes, zavarmentes, rendeltetésszerű használatot nem gátló automatikus 

működést igazoló min. 72 órás próbaüzemi jegyzőkönyv

 ˃  Garanciális elérhetőségi partnerlista

 �  Hatóságok, szakhatóságok, közműszolgáltatók részére átadandó dokumentumok:

 ˃  ÁNTSZ vízminta bizonylat

 ˃  Légtechnikai mérési és beszabályozási jegyzőkönyv

 ˃  Akusztikai (zajszint) mérési jegyzőkönyv

 ˃  Nyomáspróba, tömörségi próba jegyzőkönyv

 ˃  Kivitelezői nyilatkozatok

 ˃  Oktatási jegyzőkönyvek

 ˃  Épületenergetikai jellemzők tanúsítása dokumentum
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 ˃  Tűzoltósági műszaki átadás részére becsatolandó dokumentumok tűzvédelmi berendezések 

gépkönyvei, alkalmazási engedélye, tűzvédelmi rendszerek oktatási, próbaüzemi jegyzőkönyvei

Elektromos munkarész:

 �  A létesítésre vonatkozó hatósági engedélyek (építési engedély) másolata

 �  Villamos tervezői nyilatkozat:

 ˃  Tervezés tárgya                

 ˃  Építési engedély jogerőre emelkedésekor hatályos jogszabályok és érvényes szabványokra 

hivatkozás

 ˃  Szabványoktól eltért-e vagy nem 

 ˃  Jogosultság igazolása (másolat)

 �  Kivitelező szabványossági nyilatkozata:

 ˃  Hivatkozik a tervre

 ˃  Hivatkozik a tervek módosítására (konkrétan), illetve nem módosítására 

 ˃  Építési engedély jogerőre emelkedésekor hatályos jogszabályok és érvényes szabványokra 

hivatkozás

 ˃  Szabványoktól eltért-e vagy nem 

 �Felelős műszaki vezető (FMV) nyilatkozat:

 ˃  Tervdokumentációra hivatkozik 

 ˃  Építési engedély jogerőre emelkedésekor hatályos jogszabályok és érvényes szabványokra 

hivatkozás 

 ˃  Jogosultság igazolása (másolat) 

 �  Megvalósulási tervek: 

 ˃ Műszaki leírás 

 ▪ Beépített teljesítmény    

 ▪ Feszültség 

 ▪  Zárlatszámítás 

 ▪  É. V. módja 

 ▪  Vezérlések 

 ▪  Biztonságtechnikai megoldások 
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 ˃  Rajzok 

 ▪  Erősáramú fővezeték tervek 

 ▪  Egyvonalas tervek 

 –  IP védettség

 –  Névleges U

 – Névleges I

 –  Zárlati szilárdság (I)

 –  Főelosztóberendezések egyvonalas és nézeti rajzai

 –  Elosztóberendezések egyvonalas és nézeti rajzai

 –  Vezérlőberendezések egyvonalas rajzai

 –  Biztonságtechnikai berendezések rajzai

 ▪  Nyomvonaltervek 

 ▪  Földelési nyomvonalterv 

 �Kábelek átadási dokumentációja: 

 ˃  Nyomvonalterv 

 ˃  Kábelek szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyve (MSZ 13207:2000 szerint) 

 �  Villamos berendezés első ellenőrzésének jelentése:

 ˃  Villamos berendezés szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv (MSZ HD 60364-6:2007 szerint) 

 ˃  SELV, PELV érintésvédelmi módok jegyzőkönyvei 

 ˃  Táplálás önműködő lekapcsolásának mérési jegyzőkönyve (hurokellenállás) 

 ˃  Áram-védőkapcsolók mérési jegyzőkönyve 

 ˃  MSZ HD 60364-6:2007-ben előírt vizsgálatok felsorolása 

 ˃  Felülvizsgáló jogosultság igazolása (bizonyítvány másolat) 

 �  Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata: 

 ˃ Minősítő irat 

 ˃  Jegyzőkönyvek, mellékletek 

 ˃  Felülvizsgáló jogosultság igazolása (bizonyítvány másolat) 

 �  Villámvédelmi dokumentáció:                                

 ˃  Villámvédelmi kockázatértékelés                            
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 ˃  Villámvédelmi terv                        

 ˃  Villámvédelmi tervezői nyilatkozat jogosultság igazolásával                       

 ˃  Villámvédelem szabványossági felülvizsgálatának minősítő irata                             

 ˃  Felülvizsgáló jogosultság igazolása (bizonyítvány másolat)                           

 �  CE jel alkalmazását megalapozó tanúsítványok:                                 

 ˃  Elosztó-berendezések típusvizsgálati jegyzőkönyvek                      

 ˃  Beépített villamos termékek CE megfelelőségét igazoló dokumentumok (AB/AM)

 �Világításmérési jegyzőkönyv

 �  Biztonsági világításimérési jegyzőkönyv. Külön alaprajzi terven bejelölve a lámpák, számozással

 �  Jelmagyarázat

 �  Ár nélküli anyagkiírás erősáramú rendszerekre

 �  Gyengeáramú tervek minden rendszerre, külön-külön dokumentálva, beleértve az automatika 

terveket is

 �  Gyengeáramos tervezői nyilatkozat és a tervezési jogosultság igazolása (másolatban), minden 

gyengeáramos rendszerre

 �  Gyengeáramos tervek tervezési tárgyai

 �  Műszaki leírás minden gyengeáramos rendszerre

 �  Alaprajzok minden gyengeáramos rendszerre

 �  Elvi rajzok minden gyengeáramos rendszerre

 �  Jelmagyarázat minden gyengeáramos rendszerre

 �  Ár nélküli anyagkiírás minden gyengeáramos rendszerre

 �  Beüzemelési jegyzőkönyvek

 �  Oktatási jegyzőkönyv

 �  Az épület 72 órás hibamenetes próbaüzemi jegyzőkönyve

 �  Garanciajegyek

 �  Az egész villamos rendszerre vonatkozó kezelési, üzemeltetési leírás (DALI-rendszer, KNX-rendszer, 

homlokzatvilágítás-vezérlés, mozgássérült WC-k, emelő, automatika rendszer stb.)

 �  Közműépítési munkák, vízellátás:

 ˃  Felelős műszaki vezetői (FMV) nyilatkozat

 ˃  Kivitelezői nyilatkozat
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 ˃  Tömörségi, teherbírási (földvisszatöltés) vizsgálatok jegyzőkönyvei

 ˃  Nyomáspróba jegyzőkönyvek

 ˃  Fertőtlenítési nyilatkozat

 ˃  Vízmintavételi jegyzőkönyvek

 ˃  Vízhozammérési jegyzőkönyvek (tűzcsap)

 ˃  Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai (AB/AM)

 ˃  Megvalósulási terv (kiviteli terven megkülönböztető jelöléssel feltüntetve a módosítások, aláírva 

lepecsételve rajzonként, helyszínrajz, pallérrajz, hosszszelvény, részletrajzok

 ˃  Geodéziai bemérési jegyzőkönyvek (helyszínrajz)

 �  Közműépítési munkák, szennyvízelvezetés:

 ˃  Felelős műszaki vezetői (FMV) nyilatkozat

 ˃  Kivitelezői nyilatkozat

 ˃  MMT szerinti minősítés (víztartási próba, tömörség stb.)

 ˃  Beépített műtárgyak karbantartási utasítása

 ˃  Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai (AB/AM)

 ˃  Megvalósulási terv

 ˃  Geodéziai bemérés

 �  Közműépítési munkák, csapadékvíz elvezetés:

 ˃  Felelős műszaki vezetői (FMV) nyilatkozat

 ˃  Kivitelezői nyilatkozat

 ˃  MMT szerinti dokumentációk

 ˃  Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai (AB/AM)

 ˃  Kezelési és karbantartási utasítás

 ˃  Megvalósulási tervek

 ˃  Geodéziai bemérések

1.5.   Műemlékkel kapcsolatos sajátosságok

 �  Hatósági szemlék során tett hatósági nyilatkozatok és jóváhagyások iratai,

 �  Képző- és iparművészeti zsűrik emlékeztetői és/vagy jegyzőkönyvei (kőfaragás, fafaragás, belső 

gipszdíszek, történeti lámpák stb.),
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 �  A restaurálásához kapcsolódó tervek és iratok (restaurálási terv, köztes feljegyzések és restaurálási 

végdokumentáció),

 �  Generáltervezői nyilatkozat tervezői művezetés végzéséről,

 �  Örökségvédelmi szempontból releváns eltérések a megvalósulási dokumentáció részeként.



A MINTAVÉTELI ÉS MEGFELELŐSÉG-IGAZOLÁSI TERV ALKALMAZÁSA,  

TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI   

című építésügyi műszaki irányelvet a szakmai szervezetek véleményezése mellett 

összeállította, a tervezet előkészítéséért felelős:

 �Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

� Telefon: + 36 (26) 502 300 

� E-mail: emszb@emi.hu

 �Honlap: www.emi.hu

A kiadvány megjelenése az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

támogatásával valósult meg.






